SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUCTURAS,
MINISTERIO TRANSPORTE Y VIVIENDA

DE FOMENTO SECRETARIA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION GENERAL DE
CARRETERAS

NOTA INFORMATIVA

COMPRA PUBLICA PRECOMERCIAL PARA EL DISENO,
IMPLEMENTACION Y EXPERIMENTACION CON PROTOTIPOS DE
TECNOLOGIA INNOVADORA RELATIVA A SISTEMAS DE PROTECCION
ANTINIEBLA EN LA AUTOVIA A-8, ENTRE MONDONEDO Y A XESTA.
PROVINCIA DE LUGO.

Clave: CPP-01/16

Se comunica que, debido a sus especiales caracteristicas, el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de
este contrato SE HAN REFUNDIDO EN UN UNICO DOCUMENTO denominado:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCPP)
COMPRA PUBLICA PRECOMERCIAL (CPP) — NIEBLAS A-8

Lo que se hace publico para general conocimiento.
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- Contratos de Servicios de Investigacion y Desarrollo \
- Compra Publica de Innovacion (Precomercial) :‘@3 del EsdS

CUADRO DE CARACTERISTICAS

1. OBJETO DEL CONTRATO

Titulo del Contrato: “COMPRA PUBLICA PRECOMERCIAL PARA EL DISENO,
IMPLEMENTACION Y EXPERIMENTACION CON PROTOTIPOS DE TECNOLOGIA
INNOVADORA RELATIVA A SISTEMAS DE PROTECCION ANTINIEBLA EN LA AUTOVIA A-
8, ENTRE MONDONEDO Y A XESTA, PROVINCIA DE LUGO”

Clave:

Lotes: x Si/o No

Comunidad (es) Auténoma (s): GALICIA
Provincia (s): LUGO

2. INFORME JURIDICO Y APROBACION DEL PLIEGO

informado por la Abogacia del Estado en fecha: == @@ s=eeeeeee de — | 9 ENE A0
Aprobado por el Secretario de Estado en fecha: == dé ———eeeee d& —— D ﬁ _MA& 018

3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO

Disefio, construccién y experimentacién de prototipos de soluciones innovadoras relativas a
sistemas de proteccion antiniebla en un tramo de prueba situado en el entorno de la Autovia A-
8 en el tramo entre Mondofiedo y A Xesta, en la provincia de Lugo, con objeto de validar su futura
implantacion sobre la carretera para minimizar los efectos adversos producidos sobre el trafico
por la densa niebla.

En particular, la construccion y experimentacion de los prototipos se efectuara en un tramo de
prueba aproximado de 200 metros, en el entorno del Alto de O Fiouco entre los PP.KK. 545+680
y 549+680 de la A-8 aproximadamente, sobre aquellas soluciones que hayan demostrado mayor
eficacia y viabilidad técnica y econdmica.

Por lo tanto, las soluciones en el marco de la presente contratacion deben ir orientadas a resolver
el problema producido por la niebla densa, en el lugar y circunstancias definidas, superando las
medidas existentes actualmente en el mercado, y requiriendo cierto grado de innovacién y
desarrollo tecnolégico.
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La presente contratacién se enmarca dentro de la Compra Publica c_if” Tnnovacion ensu

modalidad Precomercial: Compra Publica Precomercial (CPP). { * ‘ [
St 3 )

=

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, ANUALIDADES' Y APLICACI

a
PRESUPUESTARIA % ”%
h"._f?{}[} Gl é

a) Presupuesto base de licitaciéon (IVA excluido): .
LOTE 1: 1.500.000 €

LOTE 2: 4.500.000 €

b) Importe del IVA (21%):

LOTE 1: 315.000 €

LOTE 2: 945.000 €

c) Anualidades:

LOTE 1:
Ano Presupuesto (€) IVA (€) Total (€)
2018 1.500.000 315.000 1.815.000
LOTE 2:
Afo Presupuesto (€) IVA (€) Total (€)
2018 4.500.000 945.000 5.445.000

d) Presupuesto de las modificaciones previstas (IVA excluido):
LOTE 1: 90.000 €

LOTE 2: 360.000 €

e) Aplicacién presupuestaria: 17.38.453C. 611

5. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su
proposicion, revestiran caracter contractual los siguientes documentos:

- El Pliego de Condiciones Particulares (PCPP).

- El programa de trabajos aceptado por la Administracion, conforme a la clausula 8.2.4 de
este pliego.
- El documento de formalizacion.
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6. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO ik Mit, ° h
\ e cragy ]
- Pliego de Condiciones Particulares (PCPP). =
\Y,
- Aplicacién supletoria de la normativa sobre contratacién publica: "w‘:gj‘?{a dal Esad®.Z
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» Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico (TRLCSP).

« RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RCAP), en lo que no se
oponga a la TRLCSP.

« RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/2007,
de 30 de octubre de contratos del Sector Publico, con las modificaciones
establecidas por el Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo.

7. MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES

- Por correo certificado
- Por correo electrénico: innovacion.nieblaA8@fomento.es
(En el “Asunto” del correo deberan especificarse la clave y la referencia del contrato)

Por telefax:

Pagina web: www.fomento.es

8. PERFIL DE CONTRATANTE

[Articulo 53 del TRLCSP] Es accesible desde la siguiente direccién de Internet:
www.contrataciondelestado.es

9. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

COMPRA PUBLICA PRECOMERCIAL:

Articulo 4.1. r) TRLCSP.

La CPP es un procedimiento de compra publica competitiva que facilita a las entidades publicas
la colaboracidn con empresas innovadoras y otras organizaciones interesadas en proyectos de
investigacion y desarrollo (1+D), con el fin de crear soluciones innovadoras que afronten los retos
y necesidades del sector publico, para una mejor prestaciéon de los servicios publicos. Esta
previsto que las soluciones innovadoras se creen mediante un procedimiento de compra publica
por fases con objeto de reducir los riesgos que podrian producirse.

Es una contratacion de servicios de I+D en la que el comprador publico no se reserva los
resultados de la |+D para su uso en exclusiva, sino que comparte con las empresas los riesgos
y beneficios de la I1+D necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superen las que
hay disponibles en el mercado.

PCPP SERVICIOS Cuadro de Caracteristicas. Pagina 4
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Criterios de Adjudicacion:

00 Uno (precio)
X Varios

Admision de variantes: O Si/ X No

10. ENUMERACION DE LOS SOBRES QUE CONFORMAN LA PROPOSICION

Los sobres que han de conformar la proposiciéon y los documentos contenidos en los mismos
seran los enumerados en el clausulado de este Pliego.

Este sobre se designara:

e Sobre n°1;: Documentacidon administrativa y de solvencia.

e Sobre n° 2: Documentacion técnica.

e Sobre n° 3: Oferta econémica.

11. DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL SOBRE DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
DE SOLVENCIA

Los enumerados en la cladusula 4.5.2 del presente Pliego.

Adicionalmente, se debera presentar declaracion responsable, conforme al modelo que figura
como Anexo | a este Pliego.

12. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA

Los licitadores deberan acreditar su solvencia incluyendo dentro del sobre de documentacion
administrativa, mediante la presentacién de la documentacién que acredite cada una de las
opciones seleccionadas a continuacién:

Documentacion para la acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

1. Volumen anual de negocios, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
(3) ultimos concluidos debera ser al menos una vez el valor maximo del importe del lote
por candidato excluido el IVA.

Este extremo (1.) se acreditara mediante la presentacion de las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantii o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante la presentaciéon de los libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Asimismo, se
cumplimentara conforme al Anexo lll del presente Pliego.

PCPP SERVICIOS Cuadro de Caracteristicas. Pagina 5
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2. Justificante de la existencia de podliza de responsabilidad civil por riesgos profesionales

importe igual o superior al establecido en el Apartado 25 del Cuadro de Caracteristicas,
vigente  hasta el fin del plazo de presentacion de ofertas, asi como el compromiso
vinculghte de suscripcidn, prérroga o renovacién, en caso de resultar adjudicatario, para
gara’ﬁtizar la cobertura durante toda la ejecucién del contrato.

La acreditacién de este requisito (2.) se efectuara por medio de certificado expedido por el
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del
seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripcion, prérroga o
renovacién del seguro, en los casos en que proceda.

Documentacién para la acreditacion de la solvencia técnica o profesional:

1. Relacién de los principales servicios para terceros o proyectos internos de 1+D terminados
0 en ejecucion realizados en los ultimos cinco (5) afios que incluya importe, fechas y el
destinatario, publico o privado, de los mismos, acreditados mediante un certificado del
oérgano competente o una declaraciéon del empresario, en su caso, conforme a lo
dispuesto en el articulo 78 del TRLCSP, segun modelo del Anexo IV.1 (Formulario T-1).
e Tanto para las empresas que se presenten individualmente a la licitacion como para
las empresas que liciten agrupadas en UTE, se entendera cumplido el requisito de
solvencia si se acredita haber ejecutado, o estar ejecutando, al menos un servicio de I+D
en los cinco (5) ultimos afios:

2. Indicacién del perfil profesional del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas
0 no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del
control de calidad, de acuerdo con el formulario EH-1 a cumplimentar, incluido en el Anexo
IV. 2 del presente Pliego, que debera estar firmado por el representante legal de la
empresa.

e Para acreditar este extremo debera asignarse a la ejecucion del contrato, como
minimo, el siguiente personal técnico titulado:

X Compromiso suscrito por el representante legal del licitador de adscripcién a la
ejecucioén del contrato de:

- Al menos 1 titulado superior y un titulado medio para el Lote 1 ligado al
objeto y a la actividad del contrato.

- Al menos 2 titulados superiores y un titulado medio para el Lote 2 ligado al
objeto y a la actividad del contrato.

(Las titulaciones académicas requeridas deberan tener relacidn directa con el objeto
y actividad del contrato).

3. Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la
empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecucién del contrato, que
deberan cumplimentarse en el formulario EH-1 incluido en el Anexo IV. 2 al presente
Pliego.

PCPP SERVICIOS Cuadro de Caracteristicas. Pagina 6
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e Para acreditar este extremo debera presentarse una declaracién jurada del
representante legal de la empresa indicando la disposicién y compromiso de adscripcion
al contrato, como minimo, del personal directivo y jefes de equipo especificados en el
cuadro (cumplimentado por la Administracién) que figura en el Anexo V. 3 al presente
Pliego.

13. GARANTIAS

a) Definitiva [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicacién, IVA excluido.

Posibilidad de acreditar la garantia definitiva por medios electronicos: X Si/ O No

Se constituiran a disposicién de: DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS NIF: S-2817015-G

14. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO

a) Los adjudicatarios estaran obligado a satisfacer la parte alicuota de, los gastos de publicidad
de licitacidn hasta el siguiente importe méaximo [67.2.g) RCAP]: 6.000 €

b) En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada licitador por los gastos en que
hubiese incurrido hasta el limite del tres por mil del presupuesto del lote por candidato [155.2
TRLCSP].

15. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA VALORACION DE
LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

Los enumerados en el clausulado de este Pliego.

16. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA VALORACION DE
LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

Los enumerados en el clausulado de este Pliego.

17. CRITERIOS DE VALORACION

Se aplicaran los criterios establecidos en el clausulado de este Pliego, con la siguiente
ponderacién, puntuacidn y extension maxima de los documentos a presentar:

- Criterios no evaluables mediante férmulas.
- Ponderacién de la puntuacion técnica: (ppt) = 70
- Puntuacién maxima obtenible: 100 puntos.

PCPP SERVICIOS Cuadro de Caracteristicas. Pagina 7
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Criterios no evaluables mediante férmulas Puntuacion Extension maxima
maxima (n° de caras: Max. 40)

1. Adecuacioén a la necesidad detectada y calidad 30 Max. 12 caras
cientifico-técnica de la propuesta
2. Adecuacion a los objetivos planteados para el 40 Max. 15 caras
tramo problematico de la A-8
3. Plan de investigacién y gestién de proyecto 25 Max. 10 caras
4. Plan de comercializacién 5 Max. 3 caras
Documentacién complementaria: no se valorara ningtn tipo de documentacion adicional a la
solicitada.

- Criterios evaluables mediante formulas.
- Ponderacion de la puntuaciéon econémica: (ppe) = 30
- Puntuacidén maxima obtenible: 100 puntos.

Criterios evaluables mediante formulas Puntuacién
maxima
1. Oferta econdémica total (suma de fase 1y 2) 50

2. Porcentaje del valor neto de los ingresos
obtenidos por la explotacién del resultado del

25
servicio |+D objeto del presente contrato a
percibir por el Ministerio de Fomento
3. Cantidad del valor neto de los ingresos
obtenidos por la explotacién del resultado del o5

servicio [+D objeto del presente contrato a
percibir por el Ministerio de Fomento

18. UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION QUE DEBE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS NO
EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

Se establece un umbral minimo de puntuacién en los criterios no evaluables mediante formulas
expresamente establecidos en la clausula 5.5.1.

19. UMBRAL DE TEMERIDAD (UT)

No se establece un umbral de temeridad para la determinacién de las ofertas con valores
anormales o desproporcionados.

20. PLAZO PARA LA ADJUDICACION

El estipulado en los articulos 151 y 161 del TRLCSP.

PCPP SERVICIOS Cuadro de Caracteristicas. Pagina 8
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21. PLAZO DE EJECUCION

Este contrato de servicios de |+D se define como un contrato con plazo de ejecucién.
Plazos Parciales:

- [Fase 1 Demostracion de la viabilidad: 3 meses desde la formalizacién de los
contratos.

- Fase 2 Construccién, implantacién, experimentacién en campo y entrega informe
final de resultados: 5 meses una vez que finalizada la fase 1y a contar desde el
inicio de la fase 2. La duracion total de la experimentacién estara supeditada a los
eventos de niebla (meses de junio a septiembre), de acuerdo con lo indicado en la
clausula 2.2.2.

El plazo del contrato se iniciara:
Al dia siguiente al de formalizacién del contrato.

22. PLAZO DE RECEPCION

Un (1) mes (al finalizar la ejecuciéon de cada una de las fases segun se indica en la clausula
9.1.1).

23. FORMA DE PAGO DEL PRECIO Y REVISION DE PRECIOS

a) La forma de pago sera:
Precios a tanto alzado

b) La periodicidad de los pagos sera:
Al finalizar cada una de las fases establecidas en el presente pliego.
¢) Revision de precios:

Se excluye la revisidon de precios. Justificacion: Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexacion de la economia espaiiola.

24. MODIFICACIONES

Se prevé la modificacion del contrato (articulo 106 del TRLCSP) en los siguientes supuestos:

A) Necesidad debidamente justificada de modificar la ubicacién para la experimentacién en
campo del prototipo durante la ejecucién de la fase 2 del contrato.

B) Necesidad debidamente justificada asociada a la conservacion y mantenimiento del
prototipo entre periodos de niebla densa correspondientes a afos consecutivos durante la
gjecucion de la fase 2 del contrato.

C) Prérroga del plazo ejecucidn de la fase 2 debido al incumplimiento del plazo parcial, por
motivos no imputables al contratista.

El porcentaje maximo para cada lote respecto del presupuesto de licitacién de la fase 2
(supuestos a) y b)): 10%. Importe resultante: 90.000 € (Lote 1) y 360.000 € (Lote 2). En el caso

PCPP SERVICIOS Cuadro de Caracteristicas. Pagina 9
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de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podra superar este limite. El importe
maximo resultante se sumara al valor estimado del contrato y se distribuira proporcionalmente
entre el nimero de contratistas participantes en la fase 2 para cada lote.

Asimismo, podra modificarse el contrato si concurriese alguna de las circunstancias establecidas
en el articulo 107 del TRLCSP.

El procedimiento aplicable a las modificaciones es el previsto en el articulo 211 del TRLCSP
(supuestos a) y b)) y 213 del TRLCSP (supuesto c)).

25. CONDICIONES DE EJECUCION

a) Adscripcion de medios especificos [articulo 64.2 TRLCSP].
- Es condicién especial de ejecucion del contrato

b) Seguro de accidentes durante la ejecucion del contrato [articulo 118 TRLCSP].

- Asegurado: El personal del Ministerio de Fomento que tenga un accidente
calificado como de trabajo o en acto de servicio, segun los casos, con ocasioén o
por consecuencia de este contrato y que produzca el fallecimiento o la declaracion
de incapacidad permanente, total o absoluta.

- Suma asegurada: 300.000 € por victima.

- Es condicién especial de ejecucidn del contrato

c) Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales [articulo 118 TRLCSP].

- Asegurado: El Ministerio de Fomento debera figurar como asegurado adicional
sin perder su condicién de tercero.

- Suma asegurada: 1.000.000 €.
- Riesgos especificos asegurados:

- Es condicién especial de ejecucidn del contrato

d) Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasién de su
gjecucion [articulo 140.2 TRLCSP).

- Es condicion especial de ejecucidn del contrato

26. PENALIDADES. LIMITES A LA SUBCONTRATACION

Posibles causas para la imposicion de penalidades:

a) Por incumplir las condiciones de ejecucion calificadas como condiciones especiales de
gjecucion [articulo 212.1 del TRLCSP y clausula 8.5.1 del Pliego].

b) Por cumplimiento defectuoso [articulo 212.1 del TRLCSP y clausula 8.5.2 de este Pliego]:

¢) Por incumplir cualquiera de los criterios de valoracion [articulo 150.6 del TRLCSP y clausula
8.5.3]:

PCPP SERVICIOS Cuadro de Caracteristicas. Pagina 10
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La suma de las penalidades impuestas al contratista por todas o cualquiera de las causas
sefialadas con los anteriores nimeros 1, 2 y 3 no podra exceder del maximo legal (10% del
presupuesto del contrato; articulo 212.1 del TRLCSP).

d) Por demora, conforme al articulo 212.4 del TRLCSP y a la clausula 8.5.4 de este Pliego.

e) Por incumplir las condiciones para la subcontratacién [articulo 227.2.y 3 del TRLCSP y ala
cldusula 8.6.3 de este Pliego]:

A los efectos de aplicar esta penalidad, asi como a todos los efectos establecidos en el presente
Pliego, el limite maximo aplicable para la subcontratacion es: el legal del 60 %.

27. PLAZO DE GARANTIA

Un (1) afio a partir de la recepcion [articulo 235.3 del TRLCSP] para cada una de las fases.

28. PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA

No se prevé la prestacion de servicios en las dependencias administrativas.

29. PRESENTACION DE FACTURAS E IDENTIFICACION DE ORGANOS

Conforme a la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrénica y creacién del registro contable
de facturas en el sector publico, el adjudicatario debera presentar la factura en soporte
electrénico a través del Punto General de Entrada de Facturas Electronicas (FACe).

- Identificacién de érganos administrativos:

e Con competencia en materia de contabilidad publica: E03064903 (Intervencion Delegada
en el Ministerio de Fomento).

e Organo de Contratacién: E00124905 (D.G. de Carreteras).
e Destinatario: E04909902 (S.G. de Coordinacién y Gestion Administrativa).
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1 REGIMEN GENERAL DE LA CONTRATACION

1.1 REGIMEN JURIDICO DE LA CONTRATACION

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

El ente contratante es la Administracién General del Estado (Ministerio de Fomento), que se
considera sector publico segiin lo establecido en el articulo 3 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(en adelante TRLCSP).

El 6rgano de contratacién es la Direccion General de Carreteras, de conformidad con el apartado
segundo de la Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio, sobre delegacion de competencias en el
Ministerio de Fomento.

La presente contratacidn se enmarca dentro de la Compra Publica de Innovacién en su modalidad
Precomercial: Compra Publica Precomercial (CPP).

La CPP (“PCP” del inglés Pre-Commercial Procurement)” es un procedimiento de compra piblica
competitiva que facilita a las entidades publicas la colaboracién con empresas innovadoras y otras
organizaciones interesadas en proyectos de investigacion y desarrollo (I+D), con el fin de crear
soluciones innovadoras que afronten los retos y necesidades del sector publico, para una mejor
prestacién de los servicios publicos. Estd previsto que las soluciones innovadoras se creen
mediante un procedimiento de compra publica por fases con objeto de reducir los riesgos que

podrian producirse.

Es una contratacion de servicios de [+D en la que el comprador publico no se reserva los resultados
de la 14D para su uso en exclusiva, sino que comparte con las empresas los riesgos y beneficios de
la I+D necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superen las que hay disponibles en
el mercado.

La presente contratacion esta excluida del &mbito de aplicacion de la Directiva 2014/24/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacidn publica y por la
que se deroga la Directiva 2004/18/CE , en virtud de su articulo 14, indica que la Directiva se
aplicard Gnicamente a los contratos de servicios publicos de investigacion y desarrollo incluidos en
los cédigos CPV 73000000-2 a 73120000- 9, 73300000-5, 73420000-2 y 73430000-5, siempre que
se cumplan las dos condiciones siguientes:

a) que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilizacién en
el ejercicio de su propia actividad, y
b) que el servicio prestado sea remunerado integramente por el poder adjudicador.

En linea con esta disposicién, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre ("TRLCSP") también excluye
de su dmbito de aplicacidn los contratos de investigacion y desarrollo remunerados integramente
por el érgano de contratacion, siempre que éste comparta con las empresas adjudicatarias los
riesgos y beneficios de la investigacién cientifica y técnica necesaria para desarrollar soluciones
innovadoras que superen a las disponibles en el mercado (articulo 4.1 r) TRLCSP).
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Esta contratacion se enmarca dentro del Convenio para el Fomento de la Innovacién Empresarial
desde la Demanda (FID) establecido entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Economia,
Industria y Competitividad con fecha 28 de septiembre de 2017, dentro del Programa Operativo
I+D+i.

Este proyecto, cofinanciado a través del Programa Innocompra por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional 2014-2020, en el Marco del Programa Operativo Fondo Tecnoldgico, por y
para el Beneficio de las Empresas, esta sujeto al estricto cumplimiento de la normativa nacional y
comunitaria, especialmente en lo que se refiere a los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, confidencialidad, igualdad, no discriminacion y eleccion de Ila oferta
econdémicamente mas ventajosa.

Con cardcter general el contratista se ajustara a las prescripciones establecidas en Reglamento
(UE) N2 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesidn, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo
Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento
(CE) N2 1083/2006 del Consejo. Concretamente, en caso de resultar adjudicataria la empresa
licitadora debera atenerse a las siguientes obligaciones:

e Obligaciones de informacién y publicidad contenidas en el Anexo Xil del citado Reglamento y el

Anexo Il del Reglamento de ejecucion N2 821/2014, de la Comisién de 28 de julio de 2014, por
el que se establecen las disposiciones de aplicacién del Reglamento (UE) N21303/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo.

e Obligaciones de mantenimiento y disponibilidad de los documentos previstas en el articulo 140

del citado Reglamento (UE) N2 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de
diciembre de 2013, a favor de la Comision y del Tribunal de Cuentas Europeo, de solicitarlo,
durante un plazo de tres aios a partir del 31 de diciembre siguiente a la fecha de presentacion
de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operacion.

A estos efectos se entiende por documento todo medio impreso o electronico que
contenga informacidn relevante en el contexto delcitado Reglamento.

e Obligacidn de facilitar el acceso y ejercicio de las competencias de la Comision previstas en el

articulo 75 del citado Reglamento en relacion a la realizacién de las pertinentes auditorias o
comprobaciones por parte de los funcionarios o representantes de la Comision, atendiendo al
principio de proporcionalidad y al nivel de riesgo para el presupuesto de la Unién.

La aceptacién del contrato por la empresa adjudicataria conllevara la aceptacion de la posibilidad
de aparecer en una lista publica de beneficiarios, de acuerdo con los requerimientos de la Comisidn
Europea y la Autoridad de Gestidn correspondiente del Programa Operativo, donde ademas de los
datos de los beneficiarios de operacidn, se incluira el nombre de la operacién y la cantidad de
fondos publicos asignados al contrato.

Para la ejecucion de los compromisos econémicos derivados de la presente contratacion, existe

un crédito adecuado y suficiente para el ejercicio 2018 en la aplicacidn presupuestaria
17.38.453C.611 de los presupuestos del Ministerio de Fomento.

PCPP SERVICIOS Clausulado. Pagina 4



- 2iRe

b5

e

164 e, SECRETARIA DE ESTADO DE
. % INFRAESTRUCTURAS. TRANSPORTE Y

MINISTERIO DE . 9{ v ® o irion
FOMENTO COMPRA PUBLICA PRECOMERCIAL (CE 5 NIEBLASIA‘.—S 3, Nenrtania orvraal oe

e B35 2 INTRABSTRVCIVRAS
i £ ;‘; 4 Witk € 10% GENERAL DE € ARRETERAS

d)
&, Wl -4
S}r_ds,‘.‘cf:f:‘-.zf."@fs ol

— i By ;;- 3
Y P j'
\\% vy

. NN gy
1.3 TIPIFICACION DE LOS CONTRATOS Y PROCEDIMIENTO DE‘WN

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

La presente contratacion se regira por lo dispuesto en el presente pliego, que contiene los pactos
y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones que asumiran el érgano de contratacidn,
los licitadores y, en su momento, las empresas adjudicatarias. Asimismo, las ofertas y las
soluciones que se presenten deberan estar orientadas a cumplir las especificaciones funcionales
definidas en el presente pliego y que se han elaborado a partir de los resultados obtenidos de la
Consulta Preliminar del Mercado para la busqueda de soluciones innovadoras en proyectos de
innovacion relacionados con el disefio e implementacion de sistemas de proteccidon antiniebla en
la autovia A-8 entre Mondoriedo y A Xesta, provincia de Lugo, convocada mediante Resolucion de
22 de junio de 2015 de la Direccién General de Carreteras, publicada en el Boletin Oficial del Estado
de fecha 27 de junio de 2015 (B.O.E. n2 153).

La participacion en la contratacion estard abierta a todas las ofertas posibles que cumplan las
condiciones que se establezcan en el presente pliego de condiciones particulares (PCPP), habiendo
participado o no en la fase de Consulta Preliminar del Mercado.

Los contratos especificos adjudicados en virtud del presente procedimiento, deberan respetar las
condiciones marco recogidas en el presente pliego de condiciones particulares (PCPP).

Los contratos se tipifican como contratos de servicios de 1+D.

Los contratos no estan sujetos a regulacion armonizada, al no reservarse los resultados del proceso
de investigacién y desarrollo para su utilizacion exclusiva por el érgano de contratacion en el
ejercicio de su actividad propia (art. 13.2 b) TRLCSP).

De conformidad con el articulo 4.1 r) del TRLCSP, la adjudicacion se realizara de acuerdo con los
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminacion y eleccion de la oferta econémicamente mds ventajosa. Por tanto, si bien la
presente contratacion no estd sometida directamente a la normativa interna de contratacion
publica, si esta sujeta al régimen de competencia y a los principios derivados de los Tratados
comunitarios.

1.4 CONTRATACION POR LOTES Y EN FASES COMPETITIVAS

1.4.1.

La contratacidén esta compuesta por dos lotes:

- LOTE 1: SISTEMAS DE AYUDA A LA CONDUCCION EN CONDICIONES DE NIEBLA.

Servicios de +D para el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en sistemas de ayuda a la
conduccidn que, sin actuar sobre la niebla, contribuyen de forma efectiva a mejorar la circulacién
en condiciones de seguridad.

- LOTE 2: SISTEMAS DE AISLAMIENTO, ELIMINACION O DESPLAZAMIENTO DE LA NIEBLA.

Servicios de I+D para el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en sistemas que actuan
sobre la niebla mediante su aislamiento, eliminacién, desplazamiento, o cualquier otro
mecanismo, contribuyan a mejorar la visibilidad en la via.
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Los licitadores se podran presentar a un Unico lote, o a ambos lotes por separado, no
permitiéndose la presentacion de mas de una proposicién por una misma empresa para un mismo
lote (ya licite individualmente o agrupado en UTE). En el caso de que se presente una oferta que
combine soluciones clasificables dentro de los lotes 1 y 2, el licitador deberd indicar en su
propuesta a cual decide optar, no permitiéndose realizar una oferta integradora.

El procedimiento de contratacidn se llevard a cabo en dos fases competitivas (por cada lote), con
sus correspondientes evaluaciones de carjcter eliminatorio, lo que permitira desarrollar varias
soluciones simultaneamente, de forma que se maximicen las probabilidades de éxito y se vaya
comprobando progresivamente la eficacia y eficiencia de las soluciones propuestas por cada uno
de los contratistas, que compiten entre si, para crear una serie de opciones:

A. FASE PREVIA: SELECCION DE SOLUCIONES INNOVADORAS

El érgano de contratacién, de acuerdo con los criterios establecidos en la cldusula 5.5, podra
seleccionar hasta un maximo de tres (3) adjudicatarios por lote, cuyas ofertas hayan recibido la
mejor puntuacién, siempre que estas obtengan la puntuacién minima requerida.

Una vez seleccionados, se formalizard con cada uno de ellos los contratos respectivos (para las dos
fases), que respetaran lo dispuesto en el presente PCPP, aplicandose los principios del TRLCSP para
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

El presente pliego establece las condiciones marco (derechos y obligaciones entre el érgano de
contratacion y los contratistas) para toda la duracién de la contratacién Precomercial, que cubre
las fases 1y 2. Por tanto, el presente pliego sigue siendo vinculante para todas las fases en las que
contintien los contratistas compitiendo.

Las dos fases de ejecucion son las siguientes:
B. FASE 1. DEMOSTRACION DE LA VIABILIDAD DE LA SOLUCION PROPUESTA

Las ofertas seleccionadas en la fase previa resultaran adjudicatarias de un contrato para efectuar
un estudio de viabilidad con duracion y dotacidn determinada.

Por lo tanto, durante esta fase, se realizaran los estudios y demostraciones de viabilidad técnica y
econdmica de las propuestas, en relacion con el objetivo y la necesidad planteada.

En especial, se debe demostrar la eficacia de cada solucién, por lo que entre otros, se podran
realizar desarrollos tecnolédgicos que incluyan herramientas informaticas y/o modelos a escala
reducida y/o ensayos de laboratorio, que permitan demostrar la eficacia y validez de cada
propuesta.

Para el seguimiento de esta fase el contratista deberd emitir un informe de seguimiento una vez
transcurrido la mitad del plazo ofertado.

Al término de esta fase, debera presentarse una versidn final de la viabilidad de la solucién

propuesta, que serad sometida a un proceso de evaluacién. En todo caso, debera explicar la
metodologia empleada para demostrar la viabilidad de la tecnologia.
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15.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Para esta evaluacidn, se utilizaran los criterios de seleccién establecidos en la cldusula 7.3.3 y
podran resultar seleccionados hasta un maximo de dos (2) contratistas por lote que obtengan la
mejor puntuacién, siempre que sus soluciones obtengan la puntuacién minima requerida.

C. FASE 2. DESARROLLO DE UN PROTOTIPO Y EXPERIMENTACION EN CAMPO

Tras la evaluacién y valoracién de los estudios de viabilidad, los contratistas seleccionados
construiran los prototipos para efectuar las correspondientes pruebas en campo, en los téerminos
de presupuesto y duracién definidos, con objeto de desarrollar la fase de prototipado y
experimentacién en campo. El objetivo es que se pueda verificar el correcto funcionamiento de
los desarrollos tedricos en un entorno real en las condiciones de niebla caracteristicas del tramo
de la A-8 entre Mondofiedo y A Xesta, por lo que el periodo de pruebas y por tanto, la duracién de
esta fase estaran condicionadas a los eventos de niebla.

Los contratistas tendran en cuenta todos aquellos materiales y suministros que sean necesarios
para construir, mantener y operar el prototipo. Asimismo, realizaran los ajustes necesarios y las
pruebas y estudios adicionales que sean precisos para completar la fase de investigacion aplicada
y desarrollo experimental.

Deberdn entregarse informes mensuales del avance en la construccién de los prototipos e
informes de avance de las pruebas programadas. La fase finalizara con la entrega de un informe
final de los resultados de toda la experimentacién y el desmantelamiento de los prototipos
implantados, cuyo coste debera contemplarse dentro de las tareas a ejecutar en la fase 2.

JURISDICCION COMPETENTE Y RECURSOS

Los contratos se regiran por lo dispuesto en el presente PCPP, aplicandose supletoriamente los
principios del TRLCSP para resolver las dudas o lagunas que pudieran presentarse, y en su caso, las
restantes normas de derecho administrativo.

Las cuestiones litigiosas relativas a la preparacidn, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincién
de la presente contratacidn, seran resueltas por el érgano de contratacién competente, cuyos
acuerdos ponen fin a la via administrativa y contra los mismos se podré interponer
potestativamente recurso de reposicién en el plazo de un mes ante el mismo drgano de
contratacién o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el
dia siguiente al de su notificacién o publicacion.

E! orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las cuestiones
litigiosas de la presente contratacion.

El presente procedimiento no es susceptible de Recurso especial en materia de contratacion.
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2 ELEMENTOS DEL CONTRATO
2.1 OBJETO DEL CONTRATO
2.1.1. El objeto de la presente contratacidn es un servicio de investigacién y desarrollo consistente en el

disefio, construccion y experimentacién de prototipos de soluciones innovadoras relativas a
sistemas de proteccién antiniebla en un tramo de prueba situada en el entorno de la Autovia A-8
en el tramo entre Mondofiedo y A Xesta, en la provincia de Lugo, con objeto de validar su futura
implantacién sobre la carretera para minimizar los efectos adversos producidos sobre el trafico
por la densa niebla.

En particular, la construccidn y experimentacion de los prototipos se efectuara en un tramo de
prueba aproximado de 200 metros, en el entorno del Alto de O Fiouco entre los pp.kk 545+680 y
549+680 de la A-8 aproximadamente, sobre aquella o aqueilas soluciones que hayan demostrado
mayor eficacia y viabilidad técnica y econémica. La ubicacidn de los prototipos se encuentra
definida en el challenge brief del Anexo V del pliego.

2.1.2. Como paso previo al lanzamiento de la presente contratacidn, se considerd de interés promover,
mediante Resolucién de 22 de junio de 2015 de la Direccién General de Carreteras, una Consulta
Preliminar del Mercado para la busqueda de soluciones innovadoras en proyectos de innovacidn
relacionados con el disefio e implementacién de sistemas de proteccién antiniebla en la autovia
A-8 entre Mondofiedo y A Xesta. El objetivo consistia en obtener el conocimiento suficiente de las
soluciones mas novedosas y eficaces para definir las especificaciones funcionales y administrativas
de la presente contratacion, tanto a nivel de los sistemas de proteccién antiniebla presentes en el
mercado pero no aplicados sobre carreteras en servicio, como de aquellos que se encontrasen en
fase experimental o conceptual.

La participacion en la Consulta Preliminar del Mercado, finalizada el pasado 19 de abril 2016, no
otorga derecho ni preferencia alguna respecto de la adjudicacion de los contratos que puedan

celebrarse en el ambito del objeto de esta contratacion.

2.1.3. Los desarrollos tecnoldgicos y la experimentacidn con los prototipos se desarrollardn conforme a
las condiciones y cronograma que figura en el presente PCPP.

2.2 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de cada una de las fases de las soluciones propuestas sera el siguiente:
2.2.1. FASE 1: Demostracion de la viabilidad propuesta

Plazo maximo: 3 meses desde la formalizacién de los contratos.
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2.2.2.

FASE 2: Desarrollo de un prototipo y experimentacién en campo

Plazo maximo: 5 meses desde el inicio de la fase 2.

El inicio del plazo de ejecucidn de la fase 2 sera fijado por el érgano de contratacién una vez que
finalice la fase 1. Respecto a la experimentacidn en campo comprendida dentro de la fase 2, ésta
se producira cuando las condiciones climatolégicas la hagan viable, coincidiendo con el periodo de
niebla mas intensa, entre los meses de junio a septiembre. Si durante dicho periodo de nieblas no
fuera posible realizar la experimentacién en campo del prototipo, ésta tendrd lugar en el siguiente
periodo de nieblas, correspondiente al siguiente afio, suspendiéndose el correspondiente contrato

por dicho periodo de tiempo de conformidad con la clausula 8.8.
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3 PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION

3.1 DESGLOSE PRESUPUESTARIO

3.1.1.  Presupuesto maximo de licitacién por lote para el conjunto de candidatos:

PRESUPUESTO VA
(SIN IVA) PRESUPUESTO TOTAL
LOTE 1 1.500.000 € 315.000 € 1.815.000 €
toTE2 4.500.000 € 945.000 € 5.445.000 €

El presupuesto maximo se desglosa por fases de la siguiente manera:

Fase 1: Demostracion de la viabilidad propuesta

PRESUPUESTO IVA
(SIN IVA) PRESUPUESTO TOTAL
LOTE 1 600.000 € 126.000 € 726.000 €
LOTE 2 900.000 € 189.000 € 1.089.000 €
Fase 2: Desarrollo de un prototipo y experimentacién en campo
PRESUPUESTO VA PRESUPUESTO TOTAL
(SIN IVA)
LOTE 1 900.000 € 189.000 € 1.089.000 €
LOTE 2 3.600.000 € 756.000 € 4.356.000 €

PCPP SERVICIOS

Clausulado. Pagina 10
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3.1.2.  Desglose presupuestario anual: “5:—1—“‘/
Lote 1l
o PRESUPUESTO SIN
Ao VA PRESUPUESTO
IVA TOTAL
2017 1.500.000 € 315.000 € 1.815.000 €
Lote 2
= PRESUPUESTO SIN
ARO VA PRESUPUESTO
IVA TOTAL
2017 4.500.000 € 945.000 € 5.445.000 €
3.1.3. Desglose de presupuestos maximos de licitacién para cada candidato (por fases y para cada lote):
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
MAXIMO IVA MAXIMO
LICITACION S5/IVA LICITACION C/IVA
Fase 1: 200.000 € 42.000 € 242.000€
LOTE1
Fase 2: 450.000 € 94.500€ 544.500 €
Fase 1: 300.000 € 63.000 € 363.000 €
LOTE 2
Fase 2: 1.800.000 € 378.000€ 2.178.000 €
3.1.4. Para evitar cualquier supuesto de doble financiacién publica, las cantidades que el érgano de

contratacién satisfaga al adjudicatario en virtud del contrato que suscriba en el marco de la
presente Compra Publica Precomercial, no podran destinarse a prestaciones que hayan sido ya
financiadas con cargo al Programa INNODEMANDA de CDTI.
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3.2 GARANTIA DEFINITIVA

3.2.1.

3.2.2,

3.2.3.

3.2.4.

Los licitadores que hayan sido seleccionados vendran obligados a constituir y presentar ante el
6rgano de contratacion una garantia definitiva por un importe equivalente al 5% del precio de
adjudicacién de su respectivo contrato. Las empresas licitadoras podran constituir esta garantia
mediante aval.

De no cumplirse este requisito por causas imputables al licitador seleccionado, el érgano de
contratacidn no efectuara la adjudicacién a su favor, siendo de aplicacién lo dispuesto en el
TRLCSP.

La garantia definitiva respondera (i) del cumplimiento tardio o defectuoso de las obligaciones
contractuales por el adjudicatario; (ii} del incumplimiento del contrato por el adjudicatario, (iii) de
las penalidades.

Alos contratistas que no superen la fase 1, se les devolvera el importe de la garantia definitiva una

vez que se produzca la extincion del contrato al finalizar 1a fase 1 y sin que proceda a la ejecucién
de la Fase 2.
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4 PREPARACION DEL CONTRATO

4.1 FORMALIDADES DE LOS DOCUMENTOS

4.1.1.

Todos los documentos que se presenten por los licitadores deberan ser originales o tener la
consideracidn de auténticos seglin la legislacién vigente [articulo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo comtin de las administraciones publicas]. Conforme a
lo establecido en el articulo 23 del RCAP, los documentos se presentaran en castellano.

4.2 SOBRES EN LOS QUE SE INCLUYE LA OFERTA

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

Se presentaran los sobres numerados en la forma sefialada segtn el Cuadro de Caracteristicas y
con el contenido establecido en el presente Pliego.

Para tomar parte en el procedimiento sera preciso que el licitador aporte la documentacién que
integra su proposicién segun se indica a continuacién:

a. SOBRE 1: Documentacién administrativa y de solvencia
b. SOBRE 2: Documentacién técnica

c. SOBRE 3: Oferta econdmica

Los sobres se presentaran cerrados e identificados en su exterior, conforme a lo establecido en el
presente Pliego y en el articulo 80 del RCAP.

En el interior de cada sobre se hara constar, en hoja independiente, el indice con su contenido
enunciado numéricamente (articulo 80 del RCAP) y haciendo referencia explicita a toda aquella
informacidn incluida en el mismo que consideren confidencial. La documentacién debera
numerarse y nombrarse de forma coincidente con el indice.

Sin perjuicio de las disposiciones legales relativas a la publicidad de la adjudicaciéon y a la
informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, el 6rgano de contratacién no podra
divulgar la informacién facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial, este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los

aspectos confidenciales de las ofertas.

43 PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y RETIRADA DE LA DOCUMENTACION

4.3.1.

4.3.2.

Los sobres deberan ser entregados en las dependencias u oficinas designadas en el anuncio, o
remitidos a ellas por los medios establecidos en el articulo 80 del RCAP.

Para justificar la presentacion en plazo de las proposiciones remitidas por correo se exigirad que,
conforme al articulo 80.4 del RCAP, en el texto del correo electrénico, télex, fax o telegrama, se
haga referencia al nimero de certificado del envio hecho por correo. Sin la concurrencia de ambos
requisitos (justificacién de la fecha de imposicién del envio y anuncio al Organo de Contratacién)
no sera admitida la documentacién si es recibida por el Organo de Contratacién con posterioridad
a la fecha y hora de terminacién del plazo sefialado en el anuncio.
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4.3.3.

4.3.4.

i r———

La presentacion de proposiciones por medios electrénicos, informaticos o telematicos se atendra
a lo establecido en el TRLCSP.

Los licitadores se podran presentar a un Unico lote, o a ambos lotes por separado, segun las
condiciones establecidas en la clausula 1.4.2 del PCPP.

De cada proposicion que se presente se expedira un recibo, cuya devolucién serd indispensable
para retirar la documentacion, sin perjuicio de lo establecido en el art. 103.4 del TRLCSP en cuanto
a la devolucidn de ésta.

El plazo de presentacion de ofertas se indicard en el anuncio de licitacidon.

Los licitadores que no resulten adjudicatarios del contrato deberan retirar la documentacién
relativa a su oferta a lo largo del mes siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para
interposicién de recurso contencioso administrativo al acto de adjudicacién; en caso de no ser
retirada ésta sera destruida.

4.4 COMUNICACIONES ENTRE EL ORGANO DE CONTRATACION Y LOS LICITADORES

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

Para los actos de comunicacién con el Organo de Contratacién distintos de la presentacién o
anuncio del envio de las proposiciones, los licitadores podran emplear el correo electrénico,
siempre que se haya indicado la correspondiente direccién en el Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego. Igualmente, el Organo de Contratacién podra comunicarse con los licitadores a
través del correo electrénico y del telefax que éstos deberdn designar en su proposicién. No
obstante, para que todas estas comunicaciones puedan surtir plenos efectos juridicos, se tendra
en cuenta lo establecido en el TRLCSP.

El Organo de Contratacién no estarad obligado a atender las solicitudes de envio de pliegos y
documentacién complementaria cuando estos sean accesibles a través del perfil del contratante
o cualesquiera medios electronicos, informaticos o telematicos indicados en el Cuadro de
Caracteristicas [articulo 158.1 del TRLCSP].

Cuando los pliegos y la documentacion complementaria no sean accesibles seglin la forma
expuesta, los interesados podran solicitar su envio, en la forma prevista por el articulo 158 del
TRLCSP, mediante escrito presentado al Organo de Contratacién dentro de los diez dias naturales
siguientes a la publicacion de la licitacion en el perfil del contratante.

4.5 SOBRE N21: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE

45.1.

IDENTIFICACION EXTERIOR

Se consignara en este sobre, de forma bien visible y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, el

siguiente cuadro:
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SOBRE N2 1
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA

Titulo del Contrato:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN EL ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. Y
NUMERO DE EXPEDIENTE:

LOTE AL QUE SE PRESENTAN:

LICITADOR (Nombre y C.LF.):

DIRECCION, TELEFONO Y FAX (para comunicaciones):

CORREO ELECTRONICO (para comunicaciones):

Fecha y Firma:

45.2.  CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1

Los licitadores deberan presentar la documentacién acreditativa que se indica a continuacién:

1. Documentos acreditativos de la personalidad juridica
a) Los empresarios individuales, copia autenticada del DNI [articulo 21 del RCAP].
b) Los restantes empresarios, la escritura o los documentos en los que consten las normas
por las que se regule su actividad, debidamente inscritos en el Registro que corresponda
[articulo 72.1 del TRLCSP].

2. Documentos acreditativos de la representacion
Poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposicién, para su bastanteo en la
Mesa de Contratacidn, asi como copia autenticada del DNI correspondiente a éstos.

3. El compromiso de constituir una UTE
Cuando los empresarios concurran agrupados en unién temporal aportaran, ademas, un
documento en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituir
una UTE, designen un representante Unico y expresen la participacion que corresponde a
cada uno de ellos [articulo 59 TRLCSP].
El citado compromiso podra formalizarse en documento privado, que debera estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas agrupadas.

4. Solvencia econémica y financiera
Se acreditard mediante los medios establecidos en el apartado 12 del Cuadro de

Caracteristicas.
5. Solvencia técnica o profesional

Se acreditard mediante los medios establecidos en el apartado 12 del Cuadro de
Caracteristicas.
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10.

11.

Contratacion con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en

situacion de exclusion social

Tendran preferencia en la adjudicacién aquellos licitadores que cumplan las condiciones

reguladas en la disposicidn adicional 42 del TRLCSP, a cuyos efectos deberan aportar, ademas,

cualquiera de estos documentos:

® los que acrediten que, al tiempo de presentar su proposicién, tiene en su plantilla un
numero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. (En caso de que varias
empresas cumplan esta condicion, se dard preferencia a aquélla que tenga un porcentaje
superior de trabadores con discapacidad).

e Losqueacrediten que la empresa licitadora esta dedicada especificamente a la promocién
e insercién laboral de personas en situacién de exclusién social, junto con el compromiso
formal de contratacidn regulado en la referida disposicion adicional 42 del TRLCSP.

Documentacion adicional exigida a las empresas comunitarias no espafiolas

Para justificar su capacidad, deberan aportar la inscripcién en los Registros o las certificaciones
exigidas en los articulos 58 y 72.2 del TRLCSP y 9 del RCAP.

lgualmente, deberan acreditar que cuentan con la autorizacidn especial regulada en el articulo
58.2 del TRLCSP o, en caso de no necesitarla para ejecutar el contrato, deberan presentar una
declaracién responsable en la que se haga constar dicha circunstancia.

Documentacion adicional exigida a las empresas no comunitarias
Informe de la Misién Diplomatica regulado en los articulos 55 del TRLCSP y 10 del RCAP.

Documentacion adicional exigida a todas las empresas extranjeras

Cuando el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, una declaracién de someterse a los juzgados
y tribunales espafioles, con renuncia al fuero extranjero que pudiera corresponder al licitador
[articulo 146.1.e) del TRLCSP].

Informacion de contacto
Los licitadores deberan indicar un domicilio a efectos de notificaciones, una direccién de
correo electrénico, un nimero de teléfono v, si disponen de él, un nimero de fax.

Declaracion responsable, conforme al modelo que figura como Anexo |
Compromiso de adscripcidon de medios e integracién de solvencia, no estar incurso en
prohibicién de contratar y justificativa de otras circunstancias.

4.6 SOBRE N22: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS
NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

4.6.

1

Identificacién exterior:
Se consignhara en este sobre, de forma bien visible y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, el
siguiente cuadro:
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Titulo del Contrato:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN EL ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. Y
NUMERO DE EXPEDIENTE:

LOTE AL QUE SE PRESENTAN:
LICITADOR (Nombre y C.I.F.):
DIRECCION, TELEFONO Y FAX (para comunicaciones):
CORREO ELECTRONICO (para comunicaciones):

Fecha y Firma:
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rors ™ COMPRA PUBLICA PRECOMERCIAL (CPP): NIEBLAS A8 \hum. S22
I’:‘h 1N GENERAL DE CARRETERAS
— — W, g0
SOBRE N22

DOCUMENTACION TECNICA

4.6.2.

4.6.3,

4.6.4.

El sobre 2, contendra una propuesta de solucién cientifico-técnica inicial que recoja en todos los
aspectos acreditativos de la proposicién, no valorables mediante cifras, porcentajes o férmulas.

Se incluird un estudio técnico detallado de los trabajos a desarrollar para la correcta prestacion del
servicio y de cada una de sus partes, ordenado con arreglo a los apartados 0 documentos que se
describen a continuacién y que sean susceptibles de valoracién conforme a la puntuacion maxima
obtenible establecida en el Apartado 17 del Cuadro de Caracteristicas (no deberdn entregarse
aquellos apartados a los que no se les asigne puntuacion).

El ntimero de copias a entregar sera el siguiente: una copia firmada en papel y dos copias en
soporte digital firmadas electrénicamente o con firma escaneada. Estas copias digitales tendran
formato pdf generado a partir de archivo fuente. En caso de discrepancia entre el ejemplar de la
oferta en papel y el ejemplar en pdf se considerara como correcta la documentacién en papel.

Las propuestas deberan estructurarse desarrollando cada uno de los apartados siguientes:

a. Adecuacién a la necesidad detectada y calidad-cientifico técnica de la propuesta. Incluira
como minimo:

- Breve descripciéon destinada a la difusién puiblica del proyecto y que no podra
contener, por lo tanto, aspectos de caracter confidencial.

- Descripcién completa de la solucién propuesta, especificando el tipo de niebla para
la que seria adecuada la solucién, asi como su grado de adecuacién a la necesidad
planteada, modo de uso y beneficios derivados de su imptantacién.

- El licitador deberd informar, en su caso, sobre los derechos de propiedad intelectual
o industrial de las tecnologias o soluciones aportadas, indicando:
e Declaracién de las tecnologias o soluciones propietarias incluidas en la
propuesta de solucion.
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e Declaracion de productos de terceros necesarios para la implementacién de la
solucion propuesta y su modo de distribucién.

- Para valorar la calidad cientifico-técnica de la propuesta se tendra en cuenta, entre
otros, la descripcion de las tecnologias propuestas para la ejecucién del servicio de
[4+D, los calculos justificativos, el soporte tedrico, referencias cientificas, experiencias
similares y, en particular, la utilizacién de tecnologias que hayan sido desarrolladas
en el marco de proyectos de I+D+i, que supongan una mejora de la calidad y valor
técnico del servicio y cuya justificacién pueda ser debidamente documentada. Dicha
justificacion podra complementarse mediante la acreditacidon seglin la serie de
normas UNE 166000.

- Se debera especificar la innovacion aportada y el nivel de madurez de las tecnologias
utilizadas (criterios de Technology Readiness Levels -TRL- de la Comisién Europea en
el marco del Programa Marco de Investigacidn Horizonte 2020). En este apartado se
valoraran positivamente las propuestas que prevean una evaluacién por parte de
una empresa acreditada por ENAC, durante la fase de experimentacién en campo,
de la eficacia de la solucidon desarrollada, segun se define en el challenge brief del
Anexo V del pliego.

b. Adecuacién a los objetivos planteados para el tramo problematico de la A-8:

Para la adecuacién de los objetivos planteados se deberd tomar en consideracién los
impactos de la solucién para cada uno de los siguientes criterios, tanto de la experimentacion
del prototipo como durante la fase de explotacidn comercial en el tramo de la A-8:

- Eficacia del sistema. Se describira el grado de eficacia y validez de la propuesta en
relacién al objeto del contrato, identificandose los modelos fisicos y/o numéricos y/o
ensayos de laboratorio previstos para su demostracién e implementacién.

- Implantacién en campo. Se determinard el plazo necesario para la experimentacién

del prototipo en un tramo de prueba anexo a la carretera, indicando el lugar de
ubicacion preferente, pudiendo proponer otras ubicaciones alternativas, de
conformidad con lo establecido en el challenge brief del Anexo V.
Asimismo, se determinara el grado de desarrollo de la tecnologia propuesta, la
escalabilidad del sistema, las instalaciones necesarias, la compatibilidad con los
tramos especiales de la carretera, las posibles afecciones que se detecten v las
posible necesidad de instalaciones adicionales a las existentes.

- Cumplimiento de la normativa aplicable. Se desarrollara la afecciéon y compatibilidad
de la solucién con la normativa vigente en materia de carreteras y con cualquier otra
sectorial especifica que resultara de aplicacion a la propuesta presentada.

- Efecto sobre la seguridad vial. Se analizara la interferencia del prototipo y de la
solucién definitiva al trazado, a la visibilidad, a las caracteristicas estructurales y
superficiales del firme, ocupacién de la via, a la sefializacion y balizamiento y de
cualquier otra caracteristica que pueda suponer un riesgo para la seguridad vial.

- Funcionalidad y explotacién de la via. Se definirdn las afecciones de la propuesta
presentada al trafico, a los usuarios y vehiculos, a la via y la compatibilidad con el
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programa de conservacién de la infraestructura vigente, fallos del sistema y la
necesidad de aumentar los medios o de introducir nuevas medidas.

- Repercusiones medioambientales. Se analizardn los posibles impactos de cada
propuesta sobre el medio ambiente con objeto de asegurar que en su caso los
efectos ambientales derivados de su andlisis son compatibles con el medio
ambiente.

Si procede, los licitadores expondrdn su propuesta de medidas de gestién
medioambiental a tener en cuenta durante la ejecucién del servicio objeto del
contrato, con inclusién de los procedimientos de certificacién medioambiental a
aplicar durante dicha ejecucién. Se identificardn especialmente y con precision, las
potenciales actividades generadoras de impactos y se especificardn las medidas
correctoras o compensatorias propuestas para ellas.

A este respecto se evaluard la necesidad de someter la propuesta a una evaluacién
ambiental conforme a la normativa vigente en la materia.

En todo caso, los licitadores deberan observar y asegurar el cumplimiento de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental y de la legislacién en materia
de calidad del aire, ruido, residuos y vertidos, y cualquier otra normativa sectorial

aplicable.

Se deberd tener en cuenta las caracteristicas de la carretera y del fendomeno
meteorolégico de acuerdo con la documentacién técnica que se facilite conforme a
lo especificado en el anuncio de licitacion.

c. Plan de investigacidn y gestién de proyecto (fases 1y 2). Se debera incluir un programa de
trabajos con un cronograma que identifique hitos, riesgos identificados y sistemas de gestién
asi como toda la documentacidén técnica necesaria para justificar el objeto vy el alcance del
proyecto.

Este programa se presentara en forma de diagrama o grafico quedando claramente definidas
fas actividades a desarrollar y su duracién, junto con el organigrama del personal técnico que
participe en cada actividad. Se basara en lo propuesto en la documentacion técnica y en él
se definiran y concretaran todos y cada uno de los trabajos que se compromete a realizar el
licitador, especialmente aquellos trabajos orientados a demostrar el cumplimiento de los
objetivos planteados para el tramo problematico de la A-8, tanto durante la fase de
demostracién de la viabilidad de la solucién propuesta (fase 1) como durante la
experimentacion en campo (fase 2).

Cada licitador expresara formalmente el plazo de ejecucién que, segin su programa de
trabajos, estima necesario para la ejecucion del servicio objeto del contrato. Tanto los plazos
parciales como el total que figuren en el programa de trabajos propuesto por el licitador no
podran ser superiores a los sefialados en el Cuadro de Caracteristicas y deberan coincidir
exactamente con los reflejados en el programa de trabajos presentado.

Por Ultimo, se identificaran las autorizaciones, permisos y licencias preceptivos segun la
normativa vigente, que deban ser otorgados en funcién de cada solucién propuesta, asi
como en su caso justificacidn de que la obtencién de las mismas es compatible con los plazos

del contrato.

d. Plan de comercializacién. Incluyendo cronograma e identificando cliente objetivo, modelo
de negocio propuesto, recursos necesarios, estudio de viabilidad para la comercializaciéon de

la solucidn, autorizaciones y requerimientos legales.
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4.6.5. En este sobre 2, no se podra incluir informacién alguna que permita conocer la oferta econémica
y/o relativa a los criterios evaluables mediante férmulas. La infraccién de lo previsto en el
presente apartado sera causa de exclusion del licitador en cuestién.

4.6.6. Los formatos, caracteristicas y extensién maxima de los anteriores documentos responderéan a los
siguientes requisitos de obligado cumplimiento:

Formato - Tamafio de hoja: A4

(Unicamente podran entregarse en una hoja de mayor tamafio al A-4 y, el organigrama, el
programa de trabajos o aquellos documentos cuyo contenido no podria visualizarse en dicho
formato. A efectos del computo del nimero total de hojas admitidas como integrantes de!
documento, estas hojas de distinto tamafio seran consideradas, cada una, como un DIN A-4.)

- Tipo de letra: Arial.
- Tamafo de letra minimo: 11 pto.
- Margenes minimos: 2,0 cm.

- Interlineado minimo: Sencillo

Extensién maxima total de la documentacién técnica: Lo indicado en el Apartado 17 del Cuadro de
Caracteristicas

4.7 SOBRE N23: PROPOSICION ECONOMICA

4.7.1. Identificacion exterior:

Se consignara en este sobre, de forma bien visible y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, el
siguiente cuadro:

SOBRE N23
PROPOSICION ECONOMICA

Titulo del Contrato:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN EL ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. Y
NUMERO DE EXPEDIENTE:

LOTE AL QUE SE PRESENTAN:

LICITADOR (Nombre y C.LF.):

DIRECCION, TELEFONO Y FAX (para comunicaciones):

CORREQ ELECTRONICO (para comunicaciones):

Fecha y Firma:
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4,7.2.  Contenido del sobre de la proposicién econdmica:
Se incluird una proposicidn econémica ajustada estrictamente al modelo que figura en el 0,

debiéndose incluir un desglose valorado de cada partida presupuestaria.
Deberd incluirse en este sobre la siguiente informacion:
a. Oferta econdmica para las fases 1y 2 y oferta total.

b. Propuesta de contraprestacién, a percibir por el Ministerio de Fomento, por los beneficios
derivados de la explotacion:

1. Porcentaje de valor neto de los ingresos de la explotacion.
2. Cantidad maxima del valor neto de los ingresos obtenidos por la explotacion a
percibir por el Ministerio de Fomento.

c. Justificacién de la proposicién econémica presentada.

4.7.3.  Los precios ofertados se indicaran en euros. Tienen caracter global, por lo que se incluyen todos
los factores de valoracién e impuestos que se devengan por razén del contrato, excepto el
Impuesto sobre Valor Afiadido. En todo caso se indicara, como partida independiente, el importe
del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba soportar la Administracién.

4.7.4. Llas ofertas que excedan del valor estimado del contrato fijado por el érgano de contratacion (el

precio total del lote por candidato o el precio de las fases por candidato), o sean incorrectamente
formuladas serén rechazadas.
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5 SELECCION DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS Y ADJUDICACION DE LOS
CONTRATOS

5.1 MESA DE CONTRATACION Y COMITE TECNICO

5.1.1. El 6rgano de contratacion estara asistido, para la seleccién de los adjudicatarios, por una Mesa de
contratacion cuya composicion se publicaré en el perfil del contratante.

5.1.2, La Mesa estara asistida por un Comité Téchico formado por al menos tres asesores expertos en
distintas materias, conforme al articulo 150.2 del TRLCSP, que serd el encargado de elaborar los
informes técnicos de valoracién de las ofertas y de los distintos informes relacionados con la
ejecucion del contrato. A modo orientativo, los perfiles estaran relacionados con meteorologia,
dindmica de fluidos, optica, carreteras, seguridad vial, tineles -otras especialidades requeridas en
funcidn de las soluciones propuestas-. Su composicidn se publicara en el perfil del contratante.

5.2 APERTURA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA (SOBRE N21)

5.2.1. Finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion se constituira para
el examen y calificacion de la documentacién administrativa y de solvencia, en funcién de los
requisitos exigidos. Si la Mesa observase errores u omisiones subsanables, concedera un plazo no
superior a tres dias habiles para su subsanacién.

La necesidad de subsanacién se comunicard por correo electrénico, sin perjuicio de que las
circunstancias resefiadas se puedan hacer publicas a través del perfil del contratante.

De lo actuado, se dejara constancia en el acta que necesariamente deberd extenderse y que sera
firmada, como minimo, por el Presidente y el Secretario de la Mesa de contratacion.

5.2.2. La documentacion requerida, para la subsanacién de errores u omisiones, deberd ser entregada,
en todo caso, a través de los medios especificados en la clausula 4.3.1. De no ser entregada la
documentacion en plazo la empresa quedara excluida del procedimiento.

5.3 APERTURA DE LA DOCUMENTACION TECNICA (SOBRE N22)

5.3.1. En la fecha indicada, en el lugar y hora sefialados en el anuncio de licitacién, la Mesa de
contratacién se constituira, para la realizacién de las siguientes actuaciones:
- Revisién de la documentacion relativa a la subsanacion de defectos u omisiones.

- Adopcién de los oportunos acuerdos sobre admisién o exclusién de los licitadores.

En acto publico se procedera a la realizacién de las siguientes actuaciones:
- Lectura del anuncio publico del procedimiento.
- Recuento de las proposiciones presentadas y confrontacién con los datos que figuren en
los certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las mismas.
- Lectura del nimero de proposiciones recibidas y de la identidad de los licitadores.
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- Lectura de los resultados de la calificaciéon de la documentacién administrativa, con
expresién de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de

inadmision de estas Gltimas.
- Invitacién a los asistentes para que comprueben, si lo desean, que los sobres que
contienen las proposiciones se encuentran en la mesa, y en idénticas condiciones que

fueron entregados.
- Apertura de los sobres n? 2 de los licitadores admitidos, que contienen la documentacién

relativa a la propuesta técnica inicial.
- Invitacién a los asistentes a que expongan cuantas observaciones estimen oportunas.
5.3.2. Por parte del secretario se redactaré acta que recogera sucinta y fielmente lo acontecido, y serd

firmada, como minimo, por el Presidente y el Secretario.

5.4 APERTURA DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA PROPOSICION ECONOMICA (SOBRE

N23)
5.4.1. La fecha, hora y lugar de celebracién de la mesa de apertura se publicard en el perfil del
contratante.
5.4.2. En el acto publico se realizaran las siguientes actuaciones:

- lectura de los resultados de la evaluacién del contenido del Sobre 2 de los licitadores.
- Apertura de los Sobres n2 3 de los licitadores admitidos.

- Lectura de las ofertas.
- Invitacidn a los asistentes a que expongan cuantas observaciones estimen oportunas.

5.4.3. En el acto correspondiente a la Mesa de Contratacion en el que se abran las proposiciones
econdémicas se hara constar que, antes de comenzar dicho acto, la valoracion final de los aspectos
no evaluables mediante formulas de cada oferta ha sido ya realizada y puesta a disposicion de los
miembros de la Mesa y que se ha hecho publica [todo ello a efectos de lo exigido por el articulo
150.2 del TRLCSP y del articulo 30.3 del R.D. 817/2009, de 8 de mayo].

5.4.4. Por parte del Secretario se redactara acta que recogerd sucinta y fielmente lo acontecido, y sera
firmada, como minimo, por el Presidente y el Secretario.

5.4.5. La Mesa de contratacién examinara la documentacién contenida en los sobres pudiendo solicitar
cuantos informes técnicos considere pertinentes para realizar su evaluacion.

5.5 CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS OFERTAS

5.5.1. Evaluacion de los criterios no evaluables mediante férmulas

Los criterios no evaluables mediante férmulas se valoraran con 100 puntos. Esta puntuacién se
asignard aplicando los criterios de valoracién que se exponen en esta cldusula y teniendo en cuenta
que la puntuacién maxima posible de cada uno de los documentos presentados para justificar la
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oferta de los licitadores en relacién a los criterios no evaluables mediante férmulas serd la que
figura en el Apartado 17 del Cuadro de Caracteristicas.

Los puntos se asignaran teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

- El buen conocimiento de la problematica a resolver y de cualquier otro condicionante externo.

- La adaptacion de cada uno de los documentos al contenido indicado en la clausula 4.6.4.

- Elgrado de detalle y concrecién de todos y cada uno de los trabajos a realizar.

- lajustificacion de la metodologia indicada para la ejecucion de los trabajos.

- Lacoherencia de todos los documentos.

- La adecuacidn de la oferta a las indicaciones del Pliego, asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él.

- Elorganigrama del personal que desarrolle las funciones en las distintas actividades objeto del
contrato.

- El mayor alcance de la calidad a obtener en materia del objeto del contrato.

- La precision en la identificacién de procesos que puedan generar impactos, asi como en las
medidas correctoras o compensatorias planteadas.

- Tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de los trabajos por parte de la
Direccién General de Carreteras.

- Medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo.

Seran de aplicacion los siguientes criterios de valoracién técnica para el analisis de las ofertas

presentadas:
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS (SOBRE N° 2) 0-100
1. Adecuacion a la necesidad detectada y calidad cientifico-técnica de la propuesta 0-30
+ Nivel de adecuacidn a la necesidad planteada 0-10
« Calidad cientifico-técnica de la propuesta 0-10
* Nivel de madurez de la tecnologia propuesta (-TRL-) y evaluacion por organismo acreditado 0-10
2. Adecuacién a los objetivos planteados para el tramo problematico de la A-8 0-40
» Eficacia de la solucién 0-15
* Implantacién en campo 0-5
» Cumplimiento de la normativa 0-5
» Seguridad vial 0-5
* Funcionalidad y explotacién - 0-5
« Repercusiones medioambientales 0-5
3. Plan de investigacién y gestién de proyecto (fase 1y 2) 0-25
* Nivel de definicién y adecuacién de objetivos, hitos y criterios de éxito 0-7,5
+ Nivel de definicién y concrecién de los trabajos a realizar 0-7,5
» Equipo de trabajo: configuracién e identificacion y asignacién de recursos necesarios 0-5
» Calidad metodoldgica de la documentacién entregada 0-5
4. Plan de comercializacion 0-5
» Nivel de definicién del modelo de negocio 0-5
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La puntuacién técnica de una oferta (PT) seré el resultado de sumar la puntuacion obtenida seguin
fos criterios de valoracién establecidos, redondeada al segundo decimal.

Quedaré excluido el proyecto que no obtenga un minimo de 50 puntos en la suma de todos los
criterios, siendo como minimo 15 puntos pertenecientes al criterio no evaluable mediante
férmulas 1 (adecuacion a la necesidad detectada y calidad cientifico-técnica de la propuesta),
20 puntos pertenecientes al criterio no evaluable mediante férmulas 2 (adecuacion de la oferta
a los criterios planteados para evaluar la idoneidad de la solucion en el tramo problematico de
la A-8), y 12,5 puntos correspondientes al criterio no evaluable mediante formulas 3 (plan de
investigacion y gestion de proyecto -fase 1 y 2-), debiendo obtener una puntuacién superior a
cero en cada uno de los subcriterios del sobre 2.

5.5.2. Evaluacidn de los criterios evaluables mediante férmulas (precios)

Los criterios evaluables mediante férmulas se valoraran con un maximo de 100 puntos.

Se entiende a estos efectos por precio las cantidades y porcentaje que figuran en la proposicién
econdmica, VA excluido, incluida en el sobre n? 3.

Para determinar la puntuacién econdmica de una oferta (PE) se procedera a sumar las
puntuaciones parciales obtenidas en cada apartado, redondeada al segundo decimal.

Et calculo de las correspondientes puntuaciones parciales (Vin) se calcula del siguiente modo:

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS (SOBRE N°3)

0-100

1. Oferta econémica total (suma de fase 1 y 2)

0-50

Las ofertas se puntuaran de acuerdo con la siguiente formula:

Vi, = poE x L2 =9
h= PL—MO

Donde:
Vii= Puntuacién del presente apartado para la oferta presentada

POE = Puntuacion méaxima del apartado (50 puntos)
PL = Presupuesto de licitacién por candidato (del lote correspondiente)
Oi = Oferta presentada
MO= Mejor oferta presentada (oferta de menor importe) del lote correspondiente
Para valorar la oferta se tendra en cuenta la suma de los importes ofertados para cada fase

0-50

2. Porcentaje del valor neto de los ingresos obtenidos por la explotacién del resultado del servicio +D

objeto del presente contrato a percibir por el Ministerio de Fomento

0-25

Las ofertas se puntuaran de la siguiente forma:
- Las ofertas cuyo porcentaje ofertado esté entre 5% y 20% se puntuarén de acuerdo con la siguiente formula:

Oi — Min

Vi, = POE X ————
: Ofav — Min
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Donde:
Viz= Puntuacion del presente apartado para la oferta presentada
POE = Puntuacién maxima del apartado (25 puntos)

Ofav = Porcentaje ofertado en la propuesta més favorable (con mayor porcentaje ofertado)
Oi = Porcentaje ofertado en la oferta presentada

Min = Porcentaje minimo establecido en el presente pliego (5%)

- Las ofertas que ofrezcan al Ministerio de Fomento un porcentaje inferior al 5% y superior al 20% se puntuaran con 0
puntos en este apartado

3. Cantidad del valor neto de los ingresos obtenidos por la explotacién del resultado del servicio +D
abjeto del presente contrato a percibir por el Ministerio de Fomento

0-25

Las ofertas se puntuaran de la siguiente forma:

- Las propuestas que expresamente ofrezcan unos ingresos sin limite cuantitativo al Ministerio de Fomento obtendran
25 puntos.

- Las propuestas que ofrezcan al Ministeric de Fomento un limite maximo de ingresos superiores a cinco veces el
presupuesto de licitacién por candidato (con IVA) del lote correspondiente (3.932.500€ para el Lote 1 y 12.705.000€
para el Lote 2), se puntuaran hasta un maximo de 12,5 puntos, utilizando la siguiente formula:

0i — Min

Vi = POE X ————8 —
& Ofav — Min

Donde:
Vis= Puntuacién del presente apartado para la oferta presentada
POE = Puntuacién méxima posible (12,5 puntos)
Ofav = Cantidad ofertada en la propuesta mas favorable que no ofrezca ingresos ilimitados
Oi = Cantidad ofertada en la propuesta presentada

Min = Cantidad minima considerada (cinco veces el importe de licitacién por candidato, con IVA, del lote
correspondiente)

- Las propuestas que ofrezcan al Ministerio de Fomento un limite maximo de ingresos igual o inferior a cinco veces el

presupuesto de licitacién por candidato (con IVA) del lote correspondiente (3.932.500€ para el Lote 1 y 12.705.000€
para el Lote 2), se puntuaran con 0 puntos en este apartado.

0-25

Quedara excluido el proyecto que no obtenga una puntuacion superior a cero en cada uno de los
criterios del sobre n2 3.
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Valoracién global de las ofertas:

La valoracién global de las ofertas se realizara del siguiente modo:
Se asignard una puntuacién global PG a cada propuesta de la siguiente forma:

_ PT,(ppY) + PE; (ppe)
! (ppt) + (ppe)

PG

Donde:

PG; = Puntuacion global de la oferta.

PT; = Puntuacidn técnica de la oferta.

PE; = Puntuacién econdmica de la oferta.

(ppt) = Ponderacién de la puntuacién técnica (fijada en el Cuadro de Caracteristicas).

(ppe) = Ponderacién de la puntuacién econémica (fijada en el Cuadro de Caracteristicas).

la ponderacién de la puntuacién econdmica (valoraciéon de criterios evaluables mediante
férmulas) al ser inferior a la ponderacién de la puntuacién técnica (valoracion de criterios no
evaluables mediante férmulas), hace necesario la constitucién del comité de expertos regulado en
el articulo 150.2 del TRLCSP.

Con arreglo a lo dispuesto en los articulos 151.1 del TRLCSP y 22 del Real Decreto 817/2009, la
Mesa de Contratacién clasificard, por orden decreciente las proposiciones presentadas. Para
realizar dicha clasificacidn, atendera a los criterios de adjudicacién sefialados en el Pliego o en el
anuncio, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.

Los eventuales empates se resolverdn en primer lugar a favor de aquellas propuestas que hayan
obtenido una mayor puntuacién en el criterio no evaluable mediante formulas 2 del sobre n22
(adecuacién de la oferta a los criterios planteados para evaluar la idoneidad de la soluciéon en el
tramo problematico de la A-8). Si en este apartado también han obtenido el mismo nimero de
puntos, se considerardn mejor clasificadas aquellas que hayan obtenido una puntuacién superior
en el criterio no evaluable mediante férmulas 3 del sobre n22 (plan de investigacion y gestion del

proyecto -fase 1y 2- ).

En caso de que, dos o més ofertas sigan igualadas a puntos, el desempate sera en funcién de las
condiciones reguladas en la disposicién adicional 42 del TRLCSP en cuanto al porcentaje de
empleados en plantilla con discapacidad o en situacién de exclusion social.

5.6 ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS

5.6.1.

5.6.2.

La adjudicacién sera acordada por el Organo de Contratacidn en resolucién motivada y se publicara
conforme a lo establecido articulo 53 del TRLCSP y con la informacién establecida en la clausula
5.6.6 del presente Pliego.

La adjudicacién del contrato se realizara dentro del plazo regulado en el articulo 161.2 del TRLCSP,
salvo que en el Cuadro de Caracteristicas se haya establecido un plazo especial y, asimismo, en el
plazo indicado en el articulo 151.3 del mismo texto.
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5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

5.6.8.

5.6.9.

Segun lo dispuesto por el articulo 151.2 del TRLCSP, el Organo de Contratacién requerira a los
licitadores que hayan presentado las oferta més ventajosas para que, dentro de un plazo de diez
dias habiles, a contar desde el dia siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentacién:

- Documentacién justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.

- Resguardo de la garantia definitiva. Su constitucion podra acreditarse por medios
electrénicos, informaticos o telematicos.

- Documentacion acreditativa de que el adjudicatario dispone de los medios materiales y
personales que especificamente deba adscribir a la ejecucién del contrato, conforme al

articulo 64.2 del TRLCSP.

- El documento acreditativo del pago correspondiente a los gastos de publicacion del
anuncio de licitacién en las publicaciones correspondientes.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al

licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La adjudicacion debera ser motivada, se notificard a los adjudicatarios y, simultdneamente, se
publicara en el perfil del contratante, para el conocimiento de los licitadores descartados.

La comunicacion a los adjudicatarios incluira la siguiente informacién:
e Identificacion del expediente de contratacién con indicacién, cuando proceda, de las
fechas de publicacion del anuncio de licitacién en BOE, perfil de contratante y DOUE, en
su caso,

e Nombre del adjudicatario.

e Puntuacién obtenida por la oferta del adjudicatario en cuanto a los criterios evaluables
mediante formulas y en cuanto a los no evaluables mediante férmulas.

e Exposicion de las caracteristicas o ventajas de la oferta del adjudicatario, determinantes
para que haya sido seleccionada.

Conforme a lo establecido en el articulo 59.1, cuando los licitadores hayan concurrido en UTE, la
escritura de constitucion debera aportarse antes de la formalizacién del contrato.

lgualmente, deberan aportarse las pdlizas correspondientes de los seguros exigidos a los
adjudicatarios en este Pliego, antes de la formalizacién del contrato.

La formalizacién del contrato de cada uno de los adjudicatarios se llevard a cabo y se publicara
conforme a lo dispuesto en los articulos 154 y 156 del TRLCSP.
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5.7 DEVOLUCION DE LA DOCUMENTACION

5.7.1. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las
desestimadas una vez abiertas, serdn archivadas en su expediente. Una vez adjudicados los
contratos, la documentacién administrativa que acompafia a las proposiciones quedara a
disposicion de los interesados, excepto la de los adjudicatarios.

5.8 RENUNCIA A LA CELEBRACION DE LOS CONTRATOS Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION

5.8.1. En el caso en que el Organo de Contratacién renuncie a celebrar los contratos para los que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su
adjudicacién, lo notificara a los licitadores.

5.8.2. La renuncia a la celebracién de los contratos o el desistimiento del procedimiento sélo podran
acordarse por el Organo de Contratacién antes de la adjudicacién. En ambos casos se compensara
a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los principios generales
que rigen la responsabilidad de la Administracién (Apartado 14 del Cuadro de Caracteristicas).

5.8.3.  Sélo podra renunciarse a la celebracién de los contratos por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podra promoverse una nueva
licitacién de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.

5.8.4. El desistimiento del procedimiento deberd estar fundado en una infraccién no subsanable de las
normas de preparacién de los contratos o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la
iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

5.8.5. Con objeto de garantizar la existencia de un futuro mercado competitivo serd necesaria la
competencia en el presente procedimiento de al menos dos de los contratistas participantes hasta
la ultima fase (por cada lote). A tales efectos, el Organo de Contratacién podra desistir del presente
procedimiento si en cada fase no existen al menos seleccionadas dos soluciones técnicas.
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6 FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS

6.1 PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACION

6.1.1,

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

Los contratos se formalizaran en un documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico.

Los licitadores seleccionados para participar en la fase 1, firmaran un dnico contrato que regulard
la ejecucion de las dos fases competitivas (fase 1 y 2). Se formalizardn un méaximo de tres (3)
contratos para cada uno de los lotes.

El d6rgano de contratacidn podrd determinar discrecionalmente para cada lote, el
aprovechamiento del presupuesto de licitacién restante correspondiente al importe de las bajas
en las adjudicaciones de los contratos, mediante la formalizacidon de contratos adicionales a los
indicados en la clausula 6.1.2 siempre y cuando se cumplan simultdneamente las siguientes
condiciones:

a) Los contratos se correspondan con las propuestas presentadas dentro de cada lote, ocupando
los siguientes puestos, en orden estricto, en la clasificacién definida en la cldusula 5.5.3.

b) El importe total correspondiente a la totalidad de los contratos de cada lote, no supere el
presupuesto maximo de licitacion por lote.

Para la formalizacion de los contratos sera necesario que se aporte la escritura publica de
constitucidon de U.T.E cuando el adjudicatario tuviera tal condicién.

A los contratos que se formalicen se uniran, como anexo, un ejemplar de este pliego de
condiciones (PCPP) y un ejemplar de la oferta individual presentada y del programa de trabajos

aprobado por la Administracidn.

La formalizacidon de los contratos deberd efectuarse no mas tarde de los cinco dias habiles
siguientes a aquél en que se remita la notificacion de la adjudicacion a los adjudicatarios.

Los adjudicatarios, previo a la formalizacion de los contratos, deberan constituir a disposicién del
organo de contratacion una garantia del 5% del importe de adjudicacion, excluido el IVA.
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7.1  COMITE TECNICO

7.1.1.

El 6rgano de contratacidn estard asistido durante esta etapa del procedimiento Gnicamente por el
Comité Técnico quien seréd el encargado de realizar la valoracién técnica de acuerdo con los
criterios sefialados en el presente pliego (PCPP) para cada una de las fases y elevara la propuesta
de los contratistas seleccionados en cada fase al érgano de contratacion.

7.2 DESARROLLO DE LAS FASES

7.2.1.

7.2.2.

Una vez formalizados los contratos, el desarrollo de los servicios de 14D se llevaré a cabo en dos
fases sucesivas. Los contratistas sélo tendran derecho al cobro de las correspondientes cuantias
una vez desarrollen los servicios de 1+D en cada una de las fases. Aquellos contratistas que no
superen la fase 1 quedaran excluidos del procedimiento de Compra Publica Precomercial, ddndose

por finalizado su contrato.

Los contratitas deberd ejecutar cada una de las fases de conformidad con lo que, en cada
momento, segun el progreso de la ciencia y de la técnica, se encuentre en el dmbito del objeto de
este contrato o en el de sus resultados.

Esta cldusula de progreso serd aplicable en todo lo relativo a los servicios de desarrollo e
investigacion y en general, a cualquier actividad complementaria al servicio o intimamente ligada
al mismo que esté sometida a cambios en cuanto a las exigencias de la tecnologia o los medios
empleados para llevarla a cabo. En este caso, el contratista no tendré derecho a exigir
indemnizacién alguna, por parte del Organo de Contratacién, derivada de las cargas econdmicas
inherentes a los trabajos para poner en practica las citadas adaptaciones técnicas.

7.3 FASE 1 DEMOSTRACION DE LA VIABILIDAD DE LA SOLUCION PROPUESTA

7.3.1.

7.3.1.1,

7.3.1.2.

7.3.2.

7.3.2.1,

OBJETO Y PLAZO

Durante esta fase, encaminada a asegurar el mayor grado de adecuacion de las propuestas técnicas
iniciales al problema planteado, los contratistas elaboraran un estudio de viabilidad técnica y
econdmica, en el que ampliaran y adecuaran el detalle de fa propuesta presentada inicialmente.

El plazo de ejecucidn de la fase 1 serd de 3 meses desde la formalizacién del contrato.

DOCUMENTACION

Al término de Ia fase 1 el contratista deberd presentar la versidn final del estudio de viabilidad
técnica y econdmica con las demostraciones de la solucién propuesta, que serd sometido a un
proceso de evaluacién. En todo caso, deberd indicar la metodologia empleada para demostrar |a
viabilidad de la tecnologia.
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7.3.2.2.

g i G Fevedn

Se podra presentar, de forma complementaria, en cualquier formato multimedia, videos, fotos o
archivos justificativos, informes o estudios de los resultados obtenidos en esta fase.

La solucidn propuesta, sin incluir la documentacidén complementaria, se recogera en un documento
de texto de extensién no superior a las 100 paginas, con tamafio de hoja A4, paginas con tipo de
letra Arial, tamafio de letra minimo 11 pto., margenes minimos 2,0 cm e interlineado minimo
sencillo. Debera estructurarse desarrollando cada uno de los apartados siguientes:

a. Descripcidn adaptada de la solucidn propuesta, incluyendo:

- Breve descripcion destinada a la difusidon publica de la solucidén propuestay que no podra
contener, por lo tanto, aspectos de caracter confidencial.

- Memoria descriptiva completa de la solucién propuesta.

e Descripcion de las tecnologias propuestas para la ejecucion de los trabajos vy, en
particular, la utilizacion de tecnologias que hayan sido desarrolladas en el marco
de proyectos de 1+D+i de la empresa, que vayan a ser aplicadas en la prestacion
del servicio objeto del contrato, que supongan una mejora de la calidad y valor
técnico de la misma y cuya justificaciéon pueda ser debidamente acreditada.
Dicha justificacion podra complementarse mediante la certificacion segun la
serie de normas UNE 166000.

e Objetivos a cumplir y actividades especificas de I+D a desarrollar.

Tipo de niebla para la que seria adecuada la solucion, modo de uso y beneficios
derivados de su implantacion.

e Programa de trabajos para la fase 2, incluyendo plazo, planificacion detallada de
las tareas a realizar y adecuacion de objetivos, hitos y criterios de éxito.

Se debera incluir en la planificacidon el desmantelamiento de los prototipos una
vez finalizadas las pruebas.

e Ubicacién idonea para el prototipo de pruebas y justificacidn de los principales
condicionantes de su ubicacién para asegurar el correcto desarrollo de las
pruebas: planos de la instalacion que se requiera realizar, indicando dimensiones
y superficies necesarias.

- En el plan de pruebas que se presente se deberan detallar los objetivos, mecanismos,

herramientas y parametros utilizados para su medicién, ademas de los resultados
esperados y el método de analisis de cada prueba, indicando el nimero minimo de horas
de niebla que se consideran necesarias para completar el plan, siguiendo las
recomendaciones indicadas por el Organo de Contratacién.
Se valoraran positivamente las propuestas que incluyan, dentro del plan de pruebas, la
realizacion de pruebas en campo por parte de un organismo independiente, que debera
estar acreditado por ENAC (para alcanzar al menos un nivel TRL8 de madurez de la
tecnologia desarrollada), que medira la eficacia de la soluciéon desarrollada, segun se
define en el challenge brief del Anexo V del pliego.

- Identificacion de limitaciones y riesgos y adecuacion del plan de riesgos a la solucién

propuesta para la fase de construccién, implantacion, explotacién y mantenimiento de
cada solucion. Acciones correctivas y preventivas ante problemas o desviaciones.

PCPP SERVICIOS Clausulado. Pagina 32



SPORUTANIE Pr EsTATODE |
hu.u’.\uq TURAN TRANTROR T
VIVIENDA A\ *

= Subsecretaria

FoMENTO C COMPRA PUBLICA PRECOMERCIAL (CPP): NIEBLAS A-8 senshivo ‘
DIRECCHON G138, ‘if:qkrirm» e 0 /

Equipo de trabajo: jefes de equipo y unidades de gestidn. Funcién y responsabilidades
durante los distintos procesos.

Asignacién de recursos materiales: configuracidon e identificacion y asignacion de
recursos necesarios para asegurar la correcta ejecucion, seguimiento y control de los

trabajos.

El licitador debera informar, en su caso, sobre los derechos de propiedad intelectual o
industrial de las tecnologias o soluciones aportadas indicando:
e Declaraciéon de las tecnologias o soluciones propietarias incluidas en la
propuesta de solucién.
o Declaracién de los productos de terceros necesarios para la implementacién de
la solucidn propuesta y su modo de licenciamiento.

Documentacidn acreditativa de haber obtenido ante el Organismo correspondiente, las
autorizaciones, permisos o licencias exigidas por la normativa vigente, o requeridas por
el 6rgano de contratacién en funcién de cada solucién propuesta.

b. Adecuacién a los criterios planteados para evaluar la idoneidad de la solucién en el tramo
problematico de la A-8:

- Eficacia del sistema
Se describiran los siguientes aspectos relacionados con la naturaleza y eficacia del

sistema:

e Grado de eficacia y validez de la propuesta en relacién al objeto del contrato. En
funcién del lote al que corresponda, siguiendo la definicion establecida en el

Anexo V del pliego.

e Identificacién de los modelos fisicos y/o numéricos y/o ensayos de laboratorio
utilizados para su demostracién, asi como las condiciones iniciales y de contorno
y las hipdtesis utilizadas, indicando sus resultados, limitaciones y rangos de
validez. En su caso, se realizaran los analisis de sensibilidad sobre las variables
que gobiernen el problema con objeto de corroborar los aspectos anteriores.

Se podra adjuntar la documentacién complementaria que haya sido necesaria
para el desarrollo de los mismos.

Las empresas podran desarrollar su propia metodologia analitica, experimental
o cualquier combinacién que consideren oportuna, para demostrar la eficacia y
validez de sus soluciones.

Se tendra en cuenta para su elaboracién los datos climatoldgicos de la zona de
estudio, la orografia del terreno, los datos de trafico de la via y todos sus
elementos inherentes, tales como trazado, drenaje, sefializacion, balizamiento,
defensas, etc.
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Los participantes identificaran los escenarios de estudio mas representativos del
tramo en que se localiza el problema, en especial aquellos que puedan ser los
mas desfavorables. Sobre cada uno de los escenarios de estudio identificados,
se deberd justificar la eficacia de la solucién propuesta, especialmente en
relacién con la concentracidon de niebla y su evolucién temporal.

- Implantacién en campo

La solucion debe ser adecuada para su implantacion en la carretera.

Se desarrollaran como minimo los siguientes aspectos relacionados con la carretera,

los elementos que la constituyen y el entorno de la misma, intentando identificar los

aspectos mas conflictivos:

e Plazo de implantacidén del sistema, incluyendo el proceso de desarrollo del
mismo en caso de ser necesario tanto para la experimentacion del prototipo,
indicando lugar de ubicacién preferente, como para fa solucién definitiva en la
carretera en un tramo de 4 kildmetros.

e Grado de desarrollo de la tecnologia propuesta, en funcidn del TRL (Technology
Readiness Levels de la Comisidn Europea en el marco del Programa Marco de
Investigacidn Horizonte 2020).

e Escalabilidad del sistema. Se analizara la posibilidad de ampliar el sistema, tanto
a otros tramos de la carretera, como en magnitud, para incrementar el grado de
eficacia, en caso de resultar necesario (potencia de los dispositivos, niimero de
dispositivos...).

e Afeccidn al trafico durante la ejecucion de las obras (analizar la necesidad de
efectuar desvios por itinerarios alternativos, desvios provisionales por medias
calzadas, mediante ampliacion de plataforma o mediante la creacién temporal
de calzadas nuevas con el objetivo de mantener el trafico), los elementos que
forman la infraestructura (firmes, drenajes, estructuras, sefializacion,
balizamiento, defensas etc.) y a los servicios y servidumbres afectadas,
coordinando con sus Organismos correspondientes la reposicién (lineas
eléctricas tanto soterradas como aéreas, lineas telegraficas y de
telecomunicaciones, redes de abastecimiento, riego y saneamiento, redes de gas
y oleoductos, redes de alumbrado publico, etc.).

e Necesidad de implantar instalaciones adicionales a las existentes: suministro
eléctrico, abastecimiento de combustible o cualquier otro tipo de producto o
suministro, red de comunicaciones, etc., asi como el riesgo asociado a la
operacion del sistema tales como la falta de suministro eléctrico, falta de
combustible, fallo en las comunicaciones, etc.

e Andlisis de la instalacién o construccién del sistema, tanto en seccién tipo como
en tramos especiales (estructuras, pasos inferiores, pasos de mediana, pasos
superiores etc.).

e Posibilidad de instalacién en otras ubicaciones con problematica similar.

Todos aquellos aspectos adicionales necesarios para la implantacion del sistema que
hayan sido identificados en los apartados anteriores, deberan ser valorados
econdmicamente, e incluidos como parte del coste del sistema.

- Cumplimiento de la normativa aplicable
Se desarrollara la afecciéon y compatibilidad de la solucién con la normativa vigente
en materia de carreteras y con cualquier otra sectorial especifica que resultara de

PCPP SERVICIOS Clausulado. Pagina 34



5’1:1.«.{-.‘,-‘-_

SECRETARIA DE B5TAT I
INFIABSTRI(CTURAS TRATSFORTE 4

MINISTERIO DE - VIVIENDA
FOMENTO COMPRA PUBLICA PRECOMERCIAL (CPP): NIEBLAS A-8 secRETAnA aevERaLOE TG

INFRAFSTRICIURAS » Y 20,
S0 Aol BT
DIRECCION GENERAL DECARBETERAS d 2 -

aplicacién a la propuesta presentada. En caso de incumplimiento, se detallaran las
causas y se justificard exhaustivamente la diminucién de las caracteristicas o
condiciones exigidas por dicha normativa o la solucién adoptada de acuerdo a la
normativa.

- Efecto sobre la seguridad vial

La solucidn planteada debe garantizar la utilizacion de la carretera en condiciones de

seguridad vial. Se analizard si, en condiciones normales, tanto diurnas como

nocturnas, como en condiciones de niebla, si los sistemas propuestos empeoran las
condiciones de seguridad vial: salidas de via, pérdida de control del vehiculo, impacto
contra elementos, falsa seguridad al conductor, etc.

Se evaluara el riesgo que supone la implantacién del sistema en el aumento del

ndmero de accidentes o su gravedad tanto en condiciones normales de conduccion,

como en situaciones de niebla.

Se analizard cdmo afecta la implantacién del sistema a la seguridad vial

considerando los siguientes aspectos:

e Funcidn de la carretera. Posible modificacién de las caracteristica del tramo de
implantacion de la solucién en relacién con los contiguos, de manera que puedan
vulnerarse las expectativas de los usuarios y se pueda comprometer la seguridad
de los mismos.

e Trazado: Interferencia del sistema con aspectos problematicos en el tramo:
cambios de rasante, pendientes pronunciadas, tramos con restricciones de
velocidad, etc.

Se analizara si el sistema reduce la visibilidad a lo largo del tramo, tanto en el
tronco de la autopista como en los enlaces, asi como si posibles pérdidas de
trazado.

Posibles defectos de percepcidn de las caracteristicas de la carretera y de su
entorno con la presencia del sistema propuesto.

e Seccidén transversal. Ocupacién de la calzada y/o arcén y/o plataforma.

e Firmes. Afeccidn a las caracteristicas estructurales y superficiales del firme.

e Sefalizacién y balizamiento: afeccién del sistema a la visibilidad de las sefiales,
carteles, pérticos, balizamiento, etc. y necesidad de modificaciones.
Modificacién de la sefializacién para indicar restricciones de circulacion a
determinados vehiculos o para limitar la velocidad de circulacion total o en
ciertos periodos de tiempo. )

e Tratamiento de las margenesy sistemas de contencién de vehiculos: Se detallara

si la solucidn supone un obstéculo rigido y se analizara la posibilidad de ubicarlo
en una zona en la que no suponga un riesgo.
Necesidad de modificar los sistemas de contencién actuales y/o inclusién de
nuevos elementos (barreras rigidas, amortiguadores de impacto, etc.) que los
complementen en las diferentes secciones transversales: desmonte, terraplén,
media ladera, viaductos, pasos inferiores, etc.

e Otros: Desprendimiento de piezas que puedan afectar a la conduccién,
deslumbramientos a los usuarios de la via, etc.

- Funcionalidad y explotacién de la via
La solucién planteada debe garantizar en todo momento la funcionalidad y
explotacién de la via, minimizando sus posibles afecciones al trafico, usuarios y
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vehiculos que circulen por la carretera, asi como las afecciones a la propia viay a los

programas de conservacion de la misma.

e Se definirdn las afecciones de la propuesta presentada que puedan afectar al
trafico (restricciones a determinados vehiculos, limitaciones de velocidad, etc.),
a los usuarios y sus vehiculos (deslumbramientos, elevaciones de temperatura,
reduccion de la visibilidad, afeccion fisico-quimica, riesgos de desprendimientos,
etc.), vy a la via (dispersion de productos que puedan afectar al pavimento,
erosion, deslizamiento, empeoramiento de las condiciones de drenaje,
corrosidn, conservacion, asi como cualquier afeccion a las condiciones existentes
actualmente).

e Se definird la compatibilidad con el programa de conservacion de la
infraestructura vigente, y la necesidad de aumentar los medios o de introducir
nuevas medidas de conservacion, asi como la futura afeccién al trafico.

e Cuantificacion de los riesgos de fallos del sistema o de los componentes que lo
constituyen.

® Necesidad de aumentar los medios o de introducir nuevas medidas.

- Viabilidad econdémica (coste-beneficio) de la propuesta

Se deberad presentar un modelo econémico-financiero de acuerdo a la Nota de

Servicio 3/2014, sobre prescripciones y recomendaciones técnicas relativas a los

contenidos minimos a incluir en los estudios de rentabilidad de los estudios

informativos o anteproyectos de la Subdireccion General de estudios y proyectos,
ajustandose lo maximo posible a la metodologia de las recomendaciones para la

Evaluacion Econdmica, Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras,

publicado por el MOPU en el afio 1990 y actualizado en el afio 2010. Se tendran en

cuenta los costes asociados al desarrollo de la solucidn, implementacion, operacién

y mantenimiento a lo largo de la vida til del sistema:

e En relacion a los costes de inversién de incluirdn entre otros: costes de
construccion del prototipo en campo (200 metros), costes de construccidn e
instalacién para un tramo total de 4 kilémetros (dos sentidos de circulacién),
incluyendo la adquisicidon e instalacion del sistema y el resto de elementos
necesarios para su puesta en servicio {comunicaciones, electricidad, sistemas de
evacuacioén, drenaje, sefializacion, etc.).

e Costes de operacidn (personal, energia, otros consumos, etc.) y costes de
mantenimiento (personal, repuestos, etc.).

e Vida Gtil del sistema y/o de sus principales componentes.

- Repercusiones medioambientales
Se analizaran los posibles impactos de cada propuesta como consecuencia de su
implantacion y operacion sobre el medio ambiente con objeto de asegurar que en su
caso los efectos ambientales derivados de su analisis son compatibles con el medio
ambiente.
Los adjudicatarios evitaran que sus operaciones o las de sus subcontratistas tengan
un impacto negativo sobre el medio ambiente, y tomaran las medidas necesarias
para anular o reducir al minimo cualquier incidencia que pudiera surgir durante la
experimentacion de los prototipos.
Asimismo realizaran los trabajos cumpliendo todas las leyes, reglamentaciones
recomendaciones dictadas por las autoridades competentes en materia
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medioambiental y observaran estrictamente las que el Organo de Contratacién
pueda establecer, siendo el Ginico responsable el contratista de la no observancia de
las mismas.

Se deberd presentar, en su caso, la documentacién que resuelva los proyectos que
hayan sido sometidos a una evaluacion de impacto ambiental simplificada o
cualquier otra certificacion requerida.

En todo caso, los licitadores deberadn observar y asegurarse del cumplimiento
durante el disefio, construccidn y experimentacién de prototipos de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental, de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de
Responsabilidad Medioambiental y de los desarrollos normativos en materia de
calidad del aire, ruido, residuos y vertidos, y cualquier otra normativa sectorial

aplicable.

¢. Planificacién presupuestaria para la fase 2. Debera incluirse una justificacion y planificacion
presupuestaria ajustada a los plazos, cronograma e hitos del proyecto. Debera respetar la
propuesta econdmica global del licitador y permitira verificar que los costes ofertados se ajustan
al proyecto propuesto. Reflejara al menos: costes laborales totales desglosados por persona,
costes materiales, costes de equipamiento, viajes y dietas, consumibles, personal de servicios
generales y otros costes generales asi como el beneficio industrial. Se deberan considerar todos
los costes desde la construccién del prototipo hasta su desmantelamiento una vez concluidas

las pruebas.

d. Plan de comercializacién. Incluyendo cronograma e identificando stakeholders (grupos de
interés), cliente objetivo, demanda potencial, modelo de negocio propuesto, recursos
necesarios, estudio de viabilidad para la comercializacion de la solucion, autorizaciones y
requerimientos legales. Se debera indicar la estrategia de comercializacidn, que podra incluir la
previsidon de comercializacién para otros tipos de niebla, otros casos de baja visibilidad, otros
sectores distintos al de carreteras, internacionalizacion, etc.

7.3.2.3. Los contratistas presentaran la solucidén propuesta en un sobre tinico en el Registro del érgano de
contratacién en el plazo maximo de 5 dias habiles desde la finalizacidn del plazo de ejecucion de la

fase 1.

7.3.3.  CRITERIOS DE SELECCION

7.3.3.1. El érgano de contratacién seleccionara las propuestas para la siguiente fase (fase 2) mediante la
aplicacion de los siguientes criterios:

PCPP SERVICIOS Clausulado. Pagina 37



! 5, £/¢8
SECREY m-..'l,q PETATO W {f&“'?&';t‘,f-{gg
IMFRAESTR A TRANSIORTE Y~ Lifper
MINISTERIO DE i e
FOMENTO COMPRA PUBLICA PRECOMERCIAL (CPP): NIEBLAS A-8 "ﬁ'f.?fﬂ""i"‘.l}...;&.-\:ﬁ}ff
R

BIRECT K GEXERAL TALE A

Btado .~

CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS (SOBRE UNICO) 0-100
1. Plan de investigacidn y gestién de proyecto 0-35
« Nivel de definicién de la memoria, programa de trabajos y adecuacién de objetivos, hitos y 0-10
criterios de éxito (incluyendo cronograma)
» Plan de pruebas (incluyendo evaluacion por organismo acreditado) 0-10
« |dentificacion de limitaciones y riesgos y adecuacién del plan de riesgos 0-5
» Materiales y equipo de trabajo: configuracion e identificacién y asignacién de recursos necesarios | 0-5
« Calidad metodolégica de la documentacidn entregada 0-5
2. Adecuacién a los criterios planteados para evaluar la idoneidad de 1a solucién en el tramo 0-45
problematico de la A-8
« Eficacia de la solucién 0-10
 Implantacion en campo 0-5
« Cumplimiento de la normativa 0-5
« Seguridad vial 0-5
» Funcionalidad y explotacion 0-5
* Viabilidad econdmica (coste-beneficio) de la propuesta 0-10
« Repercusiones medioambientales 0-5
3. Planificacién Presupuestaria 0-10
» Desglose de los costes 0-5
« Justificacién de los costes 0-5
4. Plan de comercializacién 0-10
= Nivel de definicion del modelo de negocio 0-5
« Nivel de definicién y adecuacién del estudio de viabilidad 0-5

7.3.3.2. Quedara excluida el proyecto que no obtenga un minimo de 50 puntos en la suma de todos los
criterios, siendo como minimo 17,5 puntos pertenecientes al criterio 1 (plan de investigacion y
gestion de proyecto) y 22,5 puntos pertenecientes al criterio 2 (adecuacion a los criterios
planteados para evaluar la idoneidad de la solucion en el tramo problematico de la A-8),
debiendo obtener una puntuacion superior a cero en cada uno de los subcriterios.

7.3.3.3. Quedara excluido para la ejecucién de la fase 2 el proyecto que, en caso de haber sometido su
propuesta a una evaluacidn de impacto ambiental simplificada, el 6rgano ambiental, que conforme
a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental, hubiese resuelto la necesidad de
someter la propuesta a evaluacion de impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos
sobre el medio ambiente. Asimismo, quedard excluido el contratista que no hubiera aportado las
autorizaciones, permisos o licencias exigidas por la normativa vigente o requerida por el rgano de
contratacién.

7.3.3.4. Los eventuales empates se resolveran en primer lugar a favor de aquellas propuestas que hayan

obtenido una mayor puntuacién en el criterio 2 (adecuacion a los criterios planteados para evaluar
laidoneidad de la solucion en el tramo problematico de la A-8). Si en este apartado también han
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obtenido el mismo nimero de puntos, se consideraran mejor clasificadas aquellas que hayan
obtenido una puntuacién superior en el subcriterio de "eficacia de la solucién”.
En caso de que, dos 0 mas propuestas sigan igualadas a puntos, el desempate se efectuara por

sorteo.

7.3.4.  PROCEDIMIENTO

7.3.4.1. El érgano de contratacién clasificard, las soluciones propuestas presentadas por orden decreciente
de puntuacién en el plazo maximo de un mes a contar desde el (ltimo dia de plazo para la
presentacién de las propuestas. Para realizar dicha clasificacion, atenderd a los criterios de
valoracién anteriormente sefialados.

7.3.4.2. El érgano de contratacién estara asistido por el Comité Técnico quien realizara el informe técnico
correspondiente aplicando los criterios de valoracién establecidos en el presente PCPP para la fase

1.

7.3.4.3. Lla seleccidn de los contratistas para pasar a la siguiente fase deberd ser motivada, se notificara a
los contratistas seleccionados y simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante.

7.3.4.4. Podran resultar seleccionados hasta un maximo de dos (2) contratistas por lote que obtengan la
mejor puntuacién siempre que sus soluciones obtengan la puntuacién minima requerida. Los
contratistas no seleccionados quedaran eliminados del presente procedimiento de compra
Precomercial. El Organo de Contratacion podra seleccionar un contratista adicional por lote, si se
cumplieran los supuestos establecidos en la clausula 6.1.3.

7.3.5. PAGODELAFASE1

7.3.5.1. El érgano de contratacién procederd al pago de la fase 1 una vez presentada la documentacién
sefialada en la cldusula 7.3.2.2 siempre y cuando quede acreditado la finalizacion satisfactoria del

servicio prestado durante la presente fase.

7.4 FASE 2 DESARROLLO DE UN PROTOTIPO Y EXPERIMENTACION EN CAMPO

7.4.1. OBJETO Y PLAZO

7.4.1.1. Los contratistas seleccionados para la fase 2 desarrollaran el prototipo y las correspondientes
pruebas en campo para probar la capacidad de obtener resultados en un entorno real. Asi mismo,
deberén presentar un informe final de resultados de la experimentacién, que incluya una
actualizacién de la viabilidad técnica y econédmica de la solucion propuesta a efectos de una futura
comercializacidn e implantacién en el tramo de 4 kilémetros de la A-8.
Los resultados obtenidos en esta fase deberan ser presentados ante el 6rgano de contratacién para

su conformidad.

7.4.1.2. lassolucionestendran en cuenta todos aquellos materiales y suministros que sean necesarios para
construir, mantener y operar el prototipo. Deberdn ser auténomos y los debera aportar cada

contratista.
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7.4.1.3. La ejecucién de las pruebas en campo vy la evaluacion para justificar la validez y eficacia de los
prototipos serdn realizadas por los contratistas, reservandose el érgano de contratacion el derecho
a asistir y participar en cualquier momento en el desarrollo de las mismas. Durante toda la
ejecucién de la fase 2 serd obligacién de los contratistas mantener en todo momento todas las
autorizaciones, permisos y licencias exigidos.

7.4.1.4. ElOrgano de Contratacién podra exigir con cargo a los contratistas la designacién de un organismo
independiente acreditado por ENAC para la evaluacién durante la fase de experimentacion en
campo de la eficacia de la solucion desarrollada.

7.4.1.5. Elplazo de ejecucién de la fase 2 serd de 5 meses desde el inicio de la fase 2. El inicio del plazo de
ejecucion de la fase 2 sera fijado por el drgano de contratacién una vez que finalice la fase 1.
Respecto a la experimentaciéon en campo comprendida dentro de la fase 2, ésta se producira
cuando las condiciones climatolégicas la hagan viable, coincidiendo con el periodo de niebla mas
intensa, entre los meses de junio a septiembre. Se podran realizar pruebas con episodios de niebla
critica y en casos de menor densidad, para comprobar el comportamiento de la solucién para
diferentes escenarios.
Si durante dicho periodo de nieblas no fuera posible realizar la experimentacion en campo del
prototipo, ésta tendra lugar en el siguiente periodo de nieblas correspondiente al siguiente afno.

7.4.1.6. El érgano de contratacion, previo informe del Comité Técnico, podra acordar la modificacion de la
ubicacidn final en funcidn de las necesidades existentes.

7.4.1.7. Una vez terminada la experimentacién en campo, se deberd presentar un informe final de
resultados, y llevara aparejado el desmantelamiento de los prototipos implantados.

7.4.2. DOCUMENTACION

7.4.2.1. Antes de procederse a la experimentacion deberan entregarse informes mensuales del avance en
la construccion de los prototipos, computados desde el inicio de la fase 2.

7.4.2.2. \los contratistas seleccionados deberan trabajar para aportar y adaptar la documentacidén que
integra su solucién propuesta y que incluird un informe final de resultados de la experimentacion.
Adicionalmente, se debera presentar junto con la propuesta final, una actualizacion de los estudios
de viabilidad técnica y econémica de la fase 1, en base a los resultados obtenidos durante la
experimentacion, a efectos de una futura comercializacion e implantacion en el tramo de 4
kildmetros de la A-8 de la solucion propuesta.

7.4.2.3. Previamente a la entrega del informe final, se remitird al érgano de contratacion informes
mensuales con los resultados parciales tras la realizacién de las pruebas programadas.

Se podra presentar, de forma complementaria, en cualquier formato multimedia, videos, fotos,
archivos justificativos, informes o estudios de los resultados obtenidos en la experimentacion.

7.4.2.4. La experimentacion en campo se programara en funcion de las condiciones de niebla existentes,

debiendo presentarse por los contratistas informe de resuftados al finalizar cada una de las
pruebas correspondientes.
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7.4.2.5. La propuesta final, sin incluir la documentacién complementaria, se presentara en documento de
texto de extensién no superior a las 40 paginas, con tamafio de hoja A4, paginas con tipo de letra
Arial, tamafio de letra minimo 11 pto., margenes minimos 2,0 cm e interlineado minimo sencillo.
Recogerd los resultados de evaluacién del prototipo/serie de pruebas segln el sistema de
recoleccién de datos y emisidn de informes establecido en el proyecto.
El documento constara, al menos, de los siguientes contenidos:
a. Calendario de ejecucién de pruebas
b. Descripcion de cada sesidn de prueba
- Definicion de las condiciones para la prueba
- Objetivo
- Duracidn
- Condiciones meteoroldgicas
- Recursos utilizados
- Medidas obtenidas
- Resultados parciales
La actualizacidn de los estudios de viabilidad técnica y econémica de la fase 1 no se computara

dentro de la extensiéon de la propuesta final. Se hard énfasis en la adecuacion de los criterios
indicados en la cldusula 7.3.2.2 para evaluar la idoneidad de la solucién en el tramo problematico

de la A-8:
- Eficacia del sistema
- Implantacién en campo
- Cumplimiento de la normativa aplicable
- Efecto sobre la seguridad vial
- Funcionalidad y explotacién de la via
- Costes de inversidén y mantenimiento
- Repercusiones medioambientales
7.4.2.6. Los contratistas seleccionados presentaran la propuesta indicada en la cldusula 7.4.2.5 en un sobre
Unico a través de los medios establecidos en la clausula 4.3.1 en el plazo maximo de 5 dias habiles

desde el final de la fase 2.
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7.4.3.

7.4.3.1.

PAGO DE LA FASE 2

El 6rgano de contratacién procedera al pago de la fase 2 una vez presentada la documentacion
sefialada en la cldusula 7.4.2.5, siempre y cuando quede acreditada la finalizacidn satisfactoria del
servicio prestado durante la presente fase.

7.5 SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

Se establecerd un seguimiento peridédico de avance del proyecto en las fases 1 y 2, tanto en su
parte técnica como en la econémica, que permitira:

e Seguimiento técnico, asegurar que el proyecto se desarrolla de manera que el resultado se
oriente a las necesidades demandadas por el Organo de Contratacién y que cualquier
reorientacién que sufra como resultado del avance del proyecto siga enfocado hacia el
objetivo inicialmente planteado.

e Seguimiento econdmico, asegurar que el desarrollo del proyecto y las posibles modificaciones
que surjan durante su desarrollo garanticen la viabilidad financiera del proyecto.

e Seguimiento de cualquier cuestién de cardcter juridico-legal que pueda surgir durante la
ejecucion del contrato.

Para las funciones de seguimiento del contrato el responsable del mismo podra ser asistido por los
asesores técnicos en cada una de las areas.

Para poder realizar un seguimiento satisfactorio, el contratista debera emitir durante las fases 1y
2 los siguientes informes que seran remitidos al responsable del contrato a los efectos de
comprobar la correcta ejecucion de los servicios:

e Informes de seguimiento una vez transcurrido la mitad del plazo ofertado de los estudios de
viabilidad de la fase 1.

¢ Informes mensuales de seguimiento de la construccién de prototipos e informes de avance de
las pruebas programadas (fase 2).

e Seguimiento econdémico de forma bimestral que certifique que los gastos de proyecto se
ajustan a lo presupuestado.

e Deberd notificarse de forma bimestral cualquier aspecto ético relevante no previsto, cualquier
desviacidén necesaria del protocolo acordado o cualquier suceso relevante que acontezca
mientras el proyecto progrese.

En caso de que se detecten desviaciones y decisiones que alejen al proyecto de su enfoque inicial,
y por tanto de dar solucién a las necesidades demandadas por el Organo de Contratacién, el
responsable del contrato podra emitir instrucciones concretas o genéricas con la finalidad de
enfocar de nuevo el proyecto. El contratista tendrd la obligacion de tener en cuenta las
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7.5.5,

recomendaciones recibidas y hacer los cambios razonables que sean necesarios para reajustar el

proyecto.

Una vez finalizado el presente servicio de 1+D y durante el tiempo en que la Administracion
participe de los ingresos de la explotacién de |a solucién desarrollada, los contratistas que hubieran
finalizado satisfactoriamente la fase 2 deberan remitir en cada ejercicio fiscal al Organo de
Contratacién un informe de seguimiento de los ingresos de explotacion de la solucién creada junto
con los documentos acreditativos. La Administracion se reserva el derecho a solicitar un informe
en cada ejercicio fiscal realizado por un auditor independiente inscrito en el ROAC u organismo
equivalente, acreditativo de los ingresos declarados. Tal informe se realizara a cargo del

contratista.

7.6 CONFIDENCIALIDAD

7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

7.6.4.

7.6.5.

Las partes estan obligadas a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto de los contratos y de los que tengan
conocimiento con ocasion de su ejecucion.

A los efectos del presente pliego se entenderd por informacién confidencial toda aquella
informacion y toda aquella documentacion de naturaleza técnica o de cualquier otra naturaleza
que a continuacion se relaciona, y que incluye, sin que esta lista signifique limitacion alguna, la
siguiente: know-how, patentes, marcas, disefios, formulas, procesos, resultados de
investigaciones, planos, fotografias, informes, listados de clientes, de proveedores, de fabricantes,
datos sobre precios, ideas, invenciones o estudios, hardware, componentes, aplicaciones
informaticas, que se encuentre claramente clasificado como confidencial y que sea transmitida
por cualquier soporte tanto escrito, informatico o electrénico como oral.

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 140.1 del TRLCSP, los contratistas
podran designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados. Esta
circunstancia debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma),
en el propio documento sefialado como tal.

En los supuestos en los que la informacién haya sido divulgada de forma oral o visual, sera
considerada confidencial siempre que sea identificada como tal por el contratista o la
Administracién cuando se revela y posteriormente se proceda a su transcripcion en soporte legible
siendo marcada con el sello de "confidencial” en el plazo de quince dias de su transmision oral o

visual.

A efectos de este contrato no se considerara informacién confidencial aquella que:

e Sea o se convierta en dominio pablico por alguna causa que no sea producida por
vulneracién de las estipulaciones contenidas en el presente PCPP.

e Sea conocida como consecuencia de la transmisién de esa informacidn por un tercero
ajeno al presente PCPP, con legitimacién suficiente para su transmision libre y sin estar
sujeto a limitaciones derivadas de previos acuerdos de confidencialidad.

e Fuese poseida o conocida previamente sin obligacion alguna de mantener su
confidencialidad, siempre que se notifique este hecho a la otra parte con caracter previo.
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7.6.6.

7.6.7.

7.6.8.

Respecto a aquella informacién confidencial a la que tengan acceso el contratista y la
Administracion, las partes se obligan a:

No utilizar la informacién confidencial para otro propdsito distinto que el establecido en
este PCPP, no pudiendo ser utilizada, directa o indirectamente para beneficio propio ni de
terceros.

No proceder a la copia, reproduccién o almacenamiento de la informacion confidencial en
soporte electronico o fisico de ningln tipo, salvo el estrictamente necesario para el
cumplimiento del objeto del PCPP,

No revelar la informacién confidencial a terceros o a sus empleados, colaboradores o
subcontratistas, con excepcién de aquellos empleados o colaboradores que necesiten
conocer la informacidon para desarrollar el objeto de este PCPP.

Garantizar y responder en todo caso del cumplimiento efectivo por parte del personal y
colaboradores del contratista de las obligaciones que se derivan del presente PCPP y de
los dafios causados de forma directa o indirecta por la vulneracién del secreto por parte
de aquel a quien el contratista o las personas por las que éste responde hayan revelado la
informacion en contra de lo previsto en este PCPP.

Adoptar las medidas de seguridad de tipo organizativo, personal o técnico, necesarias para
salvaguardar la integridad y confidencialidad de la informacién facilitada por la
Administracién, asi como para evitar accesos no autorizados a la misma, garantizando el
mismo grado de diligencia que utilizan en el manejo de su propia documentacion
confidencial.

No reivindicar derechos de propiedad industrial e intelectual sobre el conocimiento
confidencial comunicado por la Administracién. En concreto se comprometen a no
solicitar ni directa ni indirectamente, patentes, modelos de utilidad, disefio industrial u
otros sobre la base de informaciones secretas transmitidas como consecuencia del
presente PCPP.

Cualquier uso de la informacién diferente de las expresamente fijadas en las estipulaciones
contenidas en el presente PCPP, debera previamente notificarse expresamente y por escrito a la
Administracién para su aceptacion, sin que en ningln caso la falta de comunicacién pueda ser
considerada como aceptacidn.

Las partes no podrén disponer ni hacer uso de la informacién confidencial, aportada por la otra
parte, después de la extincién o resolucién anticipada de los contratos, procediendo a su
devolucion inmediata y en su caso a la destruccién de todo aquello que no pueda ser devuelto, sin
dejar ningtin soporte sea cual sea el mismo con toda o parte de la citada informacidon confidencial.
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8 EFECTOS DE LOS CONTRATOS

8.1 DIRECCION DEL CONTRATO

8.1.1. La Administracion, a través de la Direccién del contrato, podra dirigir, inspeccionar, y comprobar
la correcta realizacion del mismo.

8.2 PLAZOS

8.2.1, El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de los plazos parciales fijados para la realizacion
del contrato.

8.2.2. Todos estos plazos comenzaridn a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la
formalizacién del contrato (Apartado 21 del Cuadro de Caracteristicas).

8.2.3.  El plazo del contrato serd el indicado en el Apartado 21 del Cuadro de Caracteristicas.

8.2.4.  Altratarse de un contrato con plazo de ejecucidn {segun lo indicado en el Apartado 21 del Cuadro

de Caracteristicas), el contratista presentara un programa de trabajos que desarrolle el presentado
con su proposicién y el Organo de Contratacién resolvera sobre el mismo.

Este programa de trabajos no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales; por tanto,
coincidira con el ofertado en el plazo total y los plazos parciales ofertados, en su caso.

El programa de trabajos, una vez aprobado por la Administracidn, se incorporara al contrato.

8.3 REGIMEN DE PAGOS

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

Se aplicaran el articulo 216 del TRLCSP y concordantes del RCAP. La periodicidad de los pagos sera
la indicada en el Apartado 23 del Cuadro de Caracteristicas.

Al tratarse de contratos con plazo de ejecucién (segun lo indicado en el Apartado 21 del Cuadro
de Caracteristicas), el contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para ejecutar el contrato en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la
Direccidn del contrato, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

La cuantia a pagar por la Administracién estara integrada por el precio a tanto alzado, que sera el
que corresponda para cada una de las fases, conforme a los importes establecidos en la oferta

econdmica.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura que haya expedido por los servicios
prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remision al érgano
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitacién de la misma. La factura serd detallada
por concepto de gasto e importe, indicando las referencias al proyecto recogidas en el Cuadro de
Caracteristicas y a la financiacién FEDER-Fondo Tecnolégico.
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8.3.5. En el Apartado 29 del Cuadro de Caracteristicas se incluye la identificacion del d6rgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad pablica, asi como la identificacién del
organo de contratacion y del destinatario, que deberan constar en la factura correspondiente.

8.3.6. La forma de pago sera la siguiente:

FASE 1: Se abonara, una vez entregada y aprobada por la Administracién la documentacion
indicada en la clausula 7.3.2.2, a los contratistas seleccionados por el importe ofertado para esta
fase.

FASE 2: Se abonara, una vez entregada y aprobada por la Administracidn la documentacion final
de los resultados de la experimentacion indicada en la clausula 7.4.2.5 a los contratistas
seleccionados, por el importe ofertado para esta fase.

8.3.7. Los pagos correspondientes a cada fase del desarrollo Precomercial estardn sujetos a la
finalizacion, ejecucién o cumplimiento satisfactorio de la fase, de acuerdo con los siguientes
requisitos:

- Sise ha llevado a cabo el trabajo técnico correspondiente a ese hito /entrega con el alcance y
la diligencia debida.

- Si se han presentado los correspondientes entregables, informes y demostraciones
establecidas.

- Silos entregables del hito tienen un minimo de calidad razonable, dando explicacion de las
tareas llevadas a cabo y demostrando la utilidad de la innovacion desarrollada.

- Si el trabajo se ha llevado a cabo de conformidad con las disposiciones del contrato.

8.4 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A los efectos del articulo 118 del TRLCSP, tendran la consideracion de condiciones especiales de
ejecucion las siguientes:

8.4.1.  Adscripcién de medios
El adjudicatario estara obligado a mantener adscritos a la ejecucién del contrato todos los medios
necesarios para su ejecuciéon y, en particular, los medios personales y materiales que
especificamente se exijan en el Cuadro de Caracteristicas.

8.4.2. Péliza de accidentes
Antes de la formalizacion del contrato y durante el plazo de ejecucidn, el contratista debera tener
suscrita una poliza de accidentes por la suma asegurada que se determina en el Cuadro de
Caracteristicas (Apartado 25), en su caso.
Esta pdliza serd nominativa a favor de los técnicos del Ministerio de Fomento que intervengan en
el contrato. Los dafios asegurados seran, como minimo, los especificados en el Cuadro de
Caracteristicas.
Cuando los licitadores hayan concurrido en UTE la pdliza puede ser suscrita por la UTE o por
cualquiera de las empresas que la compongan, pero en todo caso por la totalidad del importe
exigido en el Cuadro de Caracteristicas.
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8.4.3.

8.4.4.

Seguro de responsabilidad civil

Antes de la formalizacién del contrato y durante el plazo de ejecucion, el contratista debera tener
suscrito un seguro de responsabilidad civil por la suma asegurada que se determine en el Cuadro
de Caracteristicas (Apartado 25), en su caso.

El Ministerio de Fomento deber3 figurar como asegurado adicional sin perder su condicion de
tercero.

Cuando los licitadores hayan concurrido en UTE el seguro ha de ser suscrito por la UTE o por todas
de las empresas que la compongan y, en ambos casos, por la totalidad del importe exigido en el
Cuadro de Caracteristicas.

Podra cumplirse esta condicién mediante la extension al presente contrato del seguro a todo
riesgo que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma
asegurada exigida en el Pliego y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida
en nombre de la compafiia aseguradora por persona con poder bastante.

Confidencialidad

El contratista estard obligado a guardar confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que él conozca con
ocasidn de su ejecucion (articulo 140.2 del TRLCSP).

8.5 PENALIDADES

85.1.

8.5.2.

Por incumplir las condiciones de ejecucidn calificadas como condiciones especiales de ejecucion

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn previstas en la cldusula 8.4 dara lugar
a la imposicién al contratista de las siguientes penalidades (articulo 212.1 del TRLCSP):

Como regla general, su cuantia serd un 1 por 100 del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el Organo de Contratacidn estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5 por 100 o hasta el maximo legal del 10 por 100,
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 212.8 del TRLCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucién podra verificarse
por el Organo de Contratacién en cualquier momento durante la ejecucién del contrato y, en todo
caso, se comprobar al tiempo de la recepcién de los trabajos realizados.

Por cumplimiento defectuoso
Podran imponerse al contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacién
(articulo 212.1 del TRLCSP). Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

- Seimpondran cuando, al tiempo de la recepcién, se constatara por el Organo de Contratacién
que, por causas imputables al contratista, los trabajos no se encuentran en estado de ser
recibidos [articulo 307 del TRLCSP].

- Se impondréan con independencia de la obligacion que legalmente incumbe al contratista en

cuanto a la reparacion de tales defectos.

Como regla general, su cuantia sera un 1 por 100 del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el Organo de Contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
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en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5 por 100 o hasta el maximo legal del 10 por 100,
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

8.5.3. Por incumplir criterios de adjudicacion

Podrénimponerse al contratista penalidades por incumplir criterios de adjudicacion {articulo 150.6
del TRLCSP). Estas penalidades se estaran sujetas al siguiente régimen:

- Seimpondran cuando, al tiempo de la recepcién, se constatara por el Organo de Contratacién
que, por causas imputables al contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o
algunos de los compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido

relevantes para la adjudicacion.

- Se considerara que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50 por
100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacién incumplido,

resultara que su oferta no habria sido una de las seleccionadas.

Como regla general, su cuantia serd un 1 por 100 del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el Organo de Contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5 por 100 o hasta el maximo legal del 10 por 100,
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

La suma de las penalidades impuestas al contratista por todas o cualquiera de las causas sefialadas
en las anteriores cldusulas (8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3) no podra exceder del maximo legal (10% del
presupuesto del contrato; articulo 212.1 del TRLCSP).

8.5.4. Por demora
Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, se estara
a lo establecido en el articulo 212 del TRLCSP y en la cldusula 8.2 de este Pliego en cuanto a la
imposicidn de estas penalidades.

El incumplimiento de los plazos parciales de entregas de documentacion previstas para cada fase
por causa imputable al contratista podra ser también objeto de penalizacién cuando concurran las
circunstancias sefialadas en el articulo 212.6 del TRLCSP.

- Como regla general, su cuantia sera un 2,5 por 100 de la diferencia entre la prestacién que de
acuerdo con el programa de trabajos debiera estar ejecutada y la que realmente esta
ejecutada. Dicha penalidad se impondré todos los meses en los que se produzca el referido
desfase superior al 30 por 100. El total de las penalidades no podra superar en ningun caso el
5 por 100 del presupuesto del contrato.

- Las penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de

pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo
212.8 del TRLCSP.
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8.6 SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

8.6.6.

8.7.1.

Conforme al articulo 227.2.b del TRLCSP, el adjudicatario esta obligado a comunicar,
anticipadamente y por escrito, la intencién de celebrar subcontratos, asi como a justificar la
aptitud de los subcontratistas. No obstante, se entenderd cumplido el requisito de la comunicacion
previa respecto de los subcontratos en los que concurran las siguientes circunstancias:

- Que el licitador hubiera optado por identificar en su oferta al subcontratista o subcontratistas
con los que desea contar para la ejecucidn del contrato.

- Que el licitador hubiera aportado un compromiso de disponibilidad suscrito por el
subcontratista.

El cumplimiento del requisito de la comunicacién previa se entiende sin perjuicio de lo establecido
en el articulo 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificacidn por el contratista de estar
al corriente de las obligaciones tributarias.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
227.2 del TRLCSP (Apartado 26 del Cuadro de Caracteristicas), se impondra la penalidad regulada
en el articulo 227.3, con sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 212.8 del
TRLCSP.

Como regla general, su cuantia serd un 5 por 100 del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el Organo de Contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10 por 100 o hasta el maximo legal del 50 por 100,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

Aun cuando se produzca una subcontratacidn, el contratista seguira siendo responsable ante la
Administracién contratante de la correcta ejecucién y cumplimiento de las obligaciones, siendo
responsable asimismo de los dafios causados por cualquier negligencia imputable a su
subcontratista.

A todos los efectos establecidos en el presente Pliego, el limite maximo aplicable para la
subcontratacién sera el establecido en el Apartado 26 del Cuadro de Caracteristicas.

El presente contrato no sera susceptible de cesién, dada la naturaleza innovadora de la presente
contratacion.

8.7 MODIFICACION DE LOS CONTRATOS

Se prevé la modificacién del contrato (articulo 106 TRLCSP), conforme al Apartado 24 del Cuadro
de Caracteristicas y cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias del articulo 107 del TRLCSP.
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8.7.2. El contratista renuncia a reclamar cualquier compensacion por trabajos adicionales no amparados

por un expediente de modificacién debidamente aprobado por el Organo de Contratacién.

8.7.3. Estas actualizaciones y modificaciones no podran ser discriminatorias ni implicar un cambio
sustancial del acuerdo ni del dmbito de los proyectos de investigacion o el ambito de los
resultados, de conformidad con los principios recogidos en la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacidon publica y por la
que se deroga la Directiva 2004/18/CE, y en la legislacién espafiola de contratos publicos.

8.8 SUSPENSION TEMPORAL DE LOS CONTRATOS

8.8.1. En el caso de no poder realizarse la experimentacion en el periodo de nieblas previsto para la fase
2, por circunstancias sobrevenidas no imputables al contratista, el Organo de Contratacién podra
acordar la suspension temporal del contrato hasta el siguiente periodo de nieblas.

8.8.2. Siempre que el Organo de contratacidn acuerde una suspensién temporal del contrato se debera
levantar la correspondiente acta de suspensidén, que debera ir firmada por el Director y el
contratista y en la que se hard constar el acuerdo del Organo de contratacién que originé la
suspensidn, definiéndose concretamente la parte o partes del contrato afectadas por aquélla y
cuantas circunstancias ayuden a un mejor conocimiento de la situacidon en que se encuentren los
trabajos contratados en el momento de la suspension. Al acta se acompafara como anejo, y en
relacién con la parte o partes suspendidas, la medicion de los trabajos en ellas realizados.

8.8.3. Esta circunstancia no podra dar lugar a indemnizacién de los contratistas y el contrato se
reanudara cuando comience el siguiente periodo consecutivo de nieblas.

8.9 GASTOS EXIGIBLES A LOS CONTRATISTAS

8.9.1. Gastos de formalizacién del contrato

Si el contrato se formaliza mediante escritura puUblica, el adjudicatario entregara a la
Administracién una copia de la misma. Los gastos de formalizacién seran a cuenta del

adjudicatario.

8.9.2 Tasas e impuestos
Seran a cuenta del contratista todos los tributos de cualquier indole que graven las operaciones
necesarias para la ejecucion del contrato.

8.9.3. Gastos de publicidad. Gastos por renuncia y desistimiento
Seran los establecidos en el Apartado 14 del Cuadro de Caracteristicas.

8.10 RESPONSABILIDAD

8.10.1. El contratista respondera conforme al articulo 214 del TRLCSP de los dafios ocasionados a terceros
como consecuencia de la ejecucién del contrato.
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8.10.2. Asumen también los adjudicatarios, con caracter directo y con absoluta exclusion de la
Administracién contratante, cuantas responsabilidades de cualquier orden puedan derivarse de la
ejecucién de los servicios contratados. En particular, se exonera a la Administracién de la
responsabilidad derivada de los eventuales dafios medioambientales ocurridos durante la
experimentacién de los prototipos conforme a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.

8.10.3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el contratista debera acreditar tener
concertada péliza de responsabilidad civil que ofrezca cobertura suficiente de los riesgos
vinculados a sus obligaciones {cldusula 8.4.3) y estar al corriente de las primas y cuantias
respectivas recogidas en el Apartado 25 del Cuadro de Caracteristicas.

8.11 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

8.11.1. Los derechos de propiedad intelectual e industrial (DPI) a los que hace referencia este apartado
incluyen: (i) patentes, patentes de disefios, inventos, modelos de utilidad, disefios, derechos de
autor y derechos relacionados, derechos sobre bases de datos, marcas registradas, nombres
comerciales, denominaciones sociales y el derecho de registrarlas; (ii) derechos sobre nombres de
dominios; (iii) conocimientos técnicos; (iv) solicitudes y renovaciones de cualquiera de los
derechos anteriores; {v) cualquier otro derecho que tenga un efecto similar en cualquier pais del
mundo; (vi) licencias o derechos contractuales sobre cualquiera de los derechos anteriores.

8.11.2. Los riesgos y beneficios de la 14D se compartiran entre el contratista y el Organo de Contratacién
para desarrollar soluciones innovadoras que superen las disponibles en el mercado, de tal manera
que todas las partes tienen un incentivo para la comercializacion y la implementacién a gran escala
de las soluciones desarrolladas durante el presente contrato.

8.11.3. Los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los nuevos bienes, tecnologias o
soluciones desarrolladas en el ambito del contrato, mantendra su titularidad el contratista,
concediéndose al 6rgano de contratacion una licencia de uso de los mismos. La licencia es
irrevocable, ilimitada, totalmente pagada, sin derechos de autoria y hasta la expiracién de los
respectivos DPI, para poder utilizar dichos DPI y, si es necesario, los DPI preexistentes
mencionados anteriormente, con la proteccidn de reclamaciones de terceros, pero
exclusivamente para las finalidades de uso interno relacionada con la prestacion de servicios

publicos.

8.11.4. Todos los derechos de propiedad intelectual preexistentes ("DPI preexistentes") que se utilicen o
suministren para los propésitos del contrato seran propiedad de la parte que los introduzca (o, en
su caso, del tercero del que se haya derivado el derecho de su uso). En el desarrollo de la CPP, al
inicio de cada fase establecida, el licitador debera notificar por escrito, con informacién completa
y exhaustiva, la existencia de cualquier DPI previo que sea de titularidad propia o de terceros y
que, de cualquier manera, pueda afectar a los derechos correspondientes a la Direccion General
de Carreteras. Estas notificaciones seran facilitadas por el contratista, con las necesarias
autorizaciones y sin representar ningln coste para el Organo de Contratacién.
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El contratista deberd informar también al responsable del contrato de cualquier nueva propiedad
intelectual o industrial generada en el ambito del proyecto. Se informara asi mismo, de todos los
resultados con potencial comercial sean o no patentables.

El contratista garantizara que la tecnologia o solucién desarrollada durante el presente contrato
es original y que responderd de todas las reclamaciones que pudieran ser formuladas por terceros
en relacién a su titularidad, asi como de los dafios y perjuicios que puedan causar al Organo de
Contratacion por tales motivos.

Para garantizar la efectiva y debida proteccién de la actividad innovadora generada en el desarrollo
de la solucidn, los contratistas se obligan a adoptar las medidas y cumplimentar todas aquellas
documentaciones que sean razonablemente requeridas. En concreto:

Deberan establecer los procedimientos hecesarios para asegurar que la gestion de todos los
resultados e informacion del proyecto se realiza de forma independiente a otras actividades de
I+D no cubiertas por el objeto del contrato.

Previo a la publicacién de resultados, deberan identificarse aquellos patentablesy proceder a su
registro en aquellos casos que sea viable.

El contratista ostenta con total plenitud el ejercicio exclusivo de los derechos de explotacion de
cualquier forma y modalidad de la solucién desarrollada durante el presente contrato. En ningdn
caso implicaré el otorgamiento al socio o socios de un trato preferente en el suministro de
volumenes comerciales de los productos o servicios finales.

El contratista asumira todas las responsabilidades y costes derivados del proceso de explotacién y
comercializacion de la tecnologia o solucion desarrollada durante el presente contrato,
manteniendo indemne al Organo de Contratacién frente a cualquier reclamacién por vulneracién
de derechos de terceros.

En su proceso de promocidn y venta, el contratista podra utilizar como cliente de referencia al
Organo de Contratacién, previa autorizacion por parte del Organo de Contratacién.

En el presente contrato, contratistas y Organo de Contratacién, comparten interés en la
comercializacidn e implementacién estable de las soluciones demandadas. Por lo tanto, si a los
tres afios de su registro el contratista no ha explotado ni realizado esfuerzos en explotar
comercialmente la propiedad intelectual e industrial generada dentro del proyecto, o lo esta
haciendo en detrimento del interés publico, el 6rgano de contratacion se reserva el derecho de
recuperar los derechos sobre la propiedad intelectual o industrial generada (devolucién de los DPI
o call-back provision). En concreto, aungque no exclusivamente, se considerard que se esta
actuando en detrimento del interés publico en el caso de que los contratistas que finalicen la fase
2 satisfactoriamente y dispongan de un producto comercializado no participen en posteriores
licitaciones que la Administracién convoque a los efectos de contratar el desarrollo comercial de
los productos, tecnologia o sofucién resultantes de la presente contratacion o incluso se presente
una oferta que varie sustancialmente la viabilidad técnica y econémica de la solucién desarrollada
en la fase Precomercial. Asimismo, con el fin de garantizar el acceso a una cadena de suministro
suficientemente amplia y competitiva, el érgano de contratacion se reserva el derecho a exigir a
los contratistas que concedan licencias de las soluciones desarrolladas a terceros proveedores en
condiciones de mercado equitativas y razonables.
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El Organo de Contratacidn, recibird una contraprestacién por los ingresos que se deriven de la
explotacidn de la solucién desarrollada durante el presente contrato, consistente en un porcentaje
del valor neto de los ingresos de la explotacién de la solucién desarrollada y/o adaptaciones que
habra de ser como minimo del 5% y hasta un maximo del 20% y con un limite maximo de valor
neto a percibir, segtin lo indicado en la cldusula 5.5.2 punto 3. Las condiciones finales del contrato
corresponderdn a las ofertadas por el adjudicatario en su oferta econdmica.

8.12 PERSONAL DEL CONTRATISTA

8.12.1.

8.12.2.

8.12.3,

8.12.4.

8.12.5.

8.12.6.

8.12.7.

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que reuniendo los
requisitos de titulacidén y experiencias exigidos, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la
ejecucién del contrato, sin perjuicio de la verificacién por el Organo de Contratacién del
cumplimiento de aquellos requisitos.

Cuando se hubiera exigido al contratista una determinada adscripcién de medios o la
especificacién de los nombres o cualificacién del personal, la sustitucion de tales medios no podra
realizarse sin la previa autorizacién de la Administracion. A tal fin, el contratista debera remitir a
aquélla una justificacién de los nuevos medios o un historial profesional de las nuevas personas
propuestas.

La empresa contratista procurard que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composicidn sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no
alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al Organo de
Contratacion.

La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continug, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el poder de
direccién inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacion y pago de los salarios,
la concesidn de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de
baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevencién de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos
y obligaciones se deriven de la relacién contractual entre empleado y empleador.

La empresa contratista velara especialmente de que los trabajadores adscritos a la ejecucion del
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la
actividad delimitada en el presente pliego.

La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o
instalaciones, salvo los trabajos que se realicen en campo.

El Delegado del contratista debera ser un técnico titulado, Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, que figure en el resumen de los medios personales y materiales a aportar por el
contratista en la oferta, en su caso. No obstante, el érgano de contratacion podra exigir en todo
momento la sustitucion del Delegado o autorizarla a solicitud del contratista. Tendra entre sus
obligaciones las siguientes:

PCPP SERVICIOS Clausulado. Pagina 53




-

#f\m, ~ MINISTERIO DE SR

<

SECRETARIA DE ESTAR DE Ly
INFRAFATROTTURAY. TR 1o Ly

FOMENTO COMPRA PUBLICA PRECOMERCIAL (CPP): NIEBLAS A-8 SCCHITAM QENELAL Y

INFRAESTRITTURAR

DIREOCION GENERAL OF ¢ AKRPTERAS

8.12.8.

a)

b)

c)

d)

Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Organo de Contratacién,
canalizando la comunicacidn entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo
de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y al Organo de Contratacién, de otro lado, en todo
lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucidn del contrato.

Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las érdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion
con la prestacion del servicio contratado.

Supervisor el correcto desempefio por porte del personal integrante del equipo de trabajo
de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho
personal al puesto de trabajo.

Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato,
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con el Organo de
Contratacion, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

Informar al Organo de Contratacién acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes,
en la composicién del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

A la extincion del contrato, no podra producirse en ningln caso la consolidacion de las personas
que hayan realizado los trabajos objeto del mismo como personal del ente, organismo o entidad
del sector publico contratante.
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9 EXTINCION DE LOS CONTRATOS

9.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

S.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

La recepcién del contrato se regird por lo establecido en la legislacion vigente el articulo 307 del
TRLCSP y los articulos 203 y 204 del RGCAP.

La Administracion debera aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato dentro del mes siguiente a la prestacion del servicio, tanto para la fase 1 como para
la fase 2. El concepto de recepcién en esta CPP estd vinculado a la finalizacion satisfactoria tal y

cédmo se establece en la cldusula 8.3.7.

La entrega se realizara en el lugar y conforme a las instrucciones dadas al contratista por el Director
del contrato.

Al tiempo de la recepcién, se comprobara en particular el cumplimiento por parte del contratista
de las siguientes obligaciones:

- El mantenimiento de la pdliza de accidentes.
- El mantenimiento del seguro de responsabilidad civil.

- El cumplimiento no defectuoso del contrato.

El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

Conforme a lo establecido en la cldusula 8.5 del presente Pliego, incluso en el caso de finalizacidn
satisfactoria, segtn el resultado de esta comprobacién se decidird lo que proceda en cuanto a la
imposicién de las penalidades previstas en dicha clausula.

9.2 RESOLUCION DEL CONTRATO

9.2.1.

9.2.2.

La resolucién del contrato se regira por lo establecido con cardcter general en los articulos 223 a
225 del TRLCSP y especificamente para el contrato de servicios en los articulos 308 y 309 de dicho
texto en lo relativo a las causas de desistimiento o suspension.

A los efectos de apreciar la causa de resolucién establecida en el articulo 223.f) del TRLCSP, se
consideraran incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales los siguientes:

- La cesidn del contrato o la subcontratacién sin conocimiento ni autorizacién previa de la
Administracion.

- lainterrupcién o abandono de los trabajos sin causa justificada ni autorizacion.
- Larenuncia expresa a la realizacién de los trabajos en los términos contratados.

- La ejecucion de los trabajos en términos diferentes a los que figuran en los documentos
contractuales.

- Laejecucién gravemente deficiente de los trabajos.

- lLa desobediencia a las 6rdenes dadas por la Administracion.
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- El incumplimiento de lo establecido en cuanto a la sustitucion de medios personales o
materiales.

- Ladeclaracién incompleta o falsa de la relacion de empresas que integran el grupo empresarial
al que pertenece el contratista.

- Entrega fuera de plazo o no presentacién por parte del contratista de la documentacidn
acreditativa de la ejecucién del servicio I1+D en cada fase por causa imputable al contratista.

- El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobacién del programa de
trabajos del contratista, cuando del mismo se deduzca la imposibilidad de cumplir el plazo de
ejecucion del contrato.

- El incumplimiento de los importes acumulados de los trabajos ejecutados previstos en el
programa de trabajos aprobado que hayan motivado una penalizacién del 5 por 100 del
presupuesto del contrato conforme se seiala en la clausula 8.5.4.

- Los incumplimientos de las obligaciones que, en el Cuadro de Caracteristicas, se hubieran
calificado como condiciones especiales de ejecucion del contrato.

- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de valor
contractual citados en el Cuadro de Caracteristicas, que tendrd, a estos efectos, el caracter de
condicién especial de ejecucion del contrato.

Sin perjuicio de las responsabilidades e indemnizaciones que puedan exigirse, cuando el contrato
se resuelva porque el Organo de Contratacion haya llegado a conocer la falsedad de fas
declaraciones a las que se hace referencia en este Pliego, se incautara al contratista, en todo caso,
la garantia definitiva que hubiera llegado a prestar. Lo mismo tendra lugar en los casos en que se
resuelva el contrato por esta causa y la empresa adjudicataria del contrato hubiera incumplido sus
obligaciones de notificacion.

9.3 PLAZO DE GARANTIA

9.3.1.

9.3.2.

El plazo de garantia es el sefialado en el Apartado 27 del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego y comenzara a partir de la fecha de la recepcion del contrato, para cada uno de los plazos
parciales de ejecucién de cada fase.

De acuerdo con el articulo 307.2 del TRLCSP, si durante el plazo de garantia se acreditase la
existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el Organo de Contratacién tendréa
derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los mismos, siendo por cuenta del contratista
todos los gastos que se ocasionen y no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este
concepto. Ademas, se podran imponer contra la garantia definitiva, las penalidades que
correspondan.

A Coruiia, 28 de noviembre de 2016
El Ingeniero Autor del Pliego

Fdo.: Fernando Diez Gémez Fdo.: Angel Gonz¥lez del Rio
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ANEXO!. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Dfia. XXXXX, con DNI XXXXX, actuando en nombre propio / en representacion de XXXXX (el licitador), segun
escritura XXXXX, en el procedimiento de licitacién de clave XXXXX y titulo XXXXX, DECLARA ante el Organo de
Contratacién que XXXXX (el licitador) que cumple en particular las siguientes condiciones adicionales para
contratar con la Administracidn:

1.- Compromiso de adscripcién de medios e integracién de solvencia:

Compromiso de adscripcién de medios (en su caso): (E! licitador) se compromete a adscribir a la ejecucidn
del contrato los medios personales y materiales exigidos en el Apartado 12 del Cuadro de Caracteristicas.
Integracion de la solvencia con medios externos (en su caso): (El licitador) declara que dispone efectivamente
de medios externos para integrar su solvencia en virtud de contrato XXXXX a celebrar celebrado con XXXXX,

con las siguientes caracteristicas XXXXX.

2.- Ausencia de prohibiciones de contratar:

(El licitador) no estd incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar recogidas en el articulo 60 del
TRLCSP y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

(El licitador) no forma parte de los érganos de administracién o gobierno de la empresa, ningln alto cargo a
los que se refiera la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulacidon de los Conflictos de Intereses de los Miembros
del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracién General del Estado, y la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgdnica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma.

3.- Declaracidn de otras circunstancias:

3.1 Objeto social.
Cuando el licitador sea persona juridica, (el licitador) declara que las prestaciones propias del contrato

quedan comprendidas en el objeto social o en el &mbito de actividad de su empresa.

3.2 Grupo de empresas.
(El licitador) declara que las siguientes empresas XXXXX forman parte del grupo empresarial al que pertenece

el licitador individual o cualquiera de las empresas que liciten con el compromiso de constituir una UTE.
(La no pertenencia a ningtin grupo de empresas deberd hacerse constar, igualmente, mediante declaracién

responsable).

3.3 Poder de direccion.
(El licitador) declara que se compromete a ejercer de modo real, efectivo y periddico el poder de direccién

inherente a todo empresario en relacién con sus trabajadores, asumiendo la negociacién y pago de los
salarios, la concesién de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de
prevencion de riesgos laborales, imposicién -cuando proceda- de sanciones disciplinarias, y cuantos efectos
de Seguridad Social se deriven, en particular el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, y cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relacién contractual entre empleado y empleador.
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3.4 Obligaciones derivadas del Programa FEDER o del Programa Innodemanda.

(El licitador) declara que la oferta econémica presentada en el expediente no incluye -en caso de resultar
adjudicataria- bienes, materiales, infraestructuras o servicios total o parcialmente financiados con FEDER o
con el Programa Innodemanda del CDTI.

(Lugar, fecha y firma del representante)
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ANEXO Il. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

o] 1 PO ST TTUO €N NOMBIE de..ueeieeeeiiiiir et rere e (propio o de Ia
empresa a quien represente) con domicilio en.......c..cc.cccerrnuenee....provincia de ..o, , enterado del
anuncio publicado en el Boletin Oficial del Estado del dia ...... o [T « - SV , para la adjudicacién
del contrato de servicios.......ccccceiinieciinriiicniinineccinnnn, (identificacion del contrato), se compromete a ejecutar

el contrato:

Titulo del proyecto (seleccionar por el licitador): ......ccoceevienin.

Lote 1 (sistemas de ayuda a la conduccién en condiciones de niebla) [

Lote 2 (sistemas de aislamiento, eliminacién o desplazamiento de nieblas) [

(Seleccionar séle un lote o ambos por separado)

La proposicién econdmica presentada por UTE deberd estar firmada por los representantes de todas las
empresas componentes de la unién temporal, con expresién del porcentaje de participacion.

a) OFERTA ECONOMICA PARA LA EJECUCION DE LAS FASES 1Y 2 Y LA OFERTA TOTAL

*Rellenar sélo en caso de optar por el lote 1

PRECIO MAXIMO PRECIO OFERTADO WA PRECIO OFERTADO
(SIN IVA) (SIN IVA) (CON IVA)
FASE 1 200.000 €
FASE 2 450.000 £
TOTAL 650.000 €

*Rellenar sélo en caso de optar por el lote 2

PRECIO MAXIMO PRECIO OFERTADO - PRECIO OFERTADO
(SIN IVA) (SIN IVA) {CON IVA)
FASE 1 300.000 €
FASE 2 1.800.000 €
TOTAL 2.100.000 €
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b) PROPUESTA DE CONTRAPRESTACION POR LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACI‘élH‘rfw i o2

*Rellenar sélo en caso de optar por el lote 1

MINIMO A VALORAR | MAXIMO A VALORAR OFERTA
Porcentaje de valor
neto de los ingresos 5% 20%
de la explotacion
Limite maximo a
percibir por la DGC 3.932.500 € llimitado
(valor neto)
*Rellenar sélo en caso de optar por el lote 2
MINIMO A VALORAR | MAXIMO A VALORAR OFERTA
Porcentaje de valor
neto de los ingresos

5% 20%
de la explotacién

Limite maximo a
percibir por la DGC
{valor neto)

12.705.000 €

{limitado
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c) JUSTIFICACION DE LA PROPOSICION ECONOMICA PRESENTADA T m——
CONTRATO:
CLAVE:
A. PERSONAL
Al. Fase 1l
DESIGNACION
PRECIO UNITARIO N2 DE UNIDADES PRODUCTO
. (€/mes) (Personas/mes) PARCIAL (£)
N2 DE PERSONAS CATEGORIA
TOTALA1)
A2. Fase 2
DESIGNACION
PRECIO UNITARIO N2 DE UNIDADES PRODUCTO
N BEBERSEIAS CATEGORIE (€/mes) (Personas/mes) PARCIAL (€)
TOTALA2)

PCPP SERVICIOS
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A3. Resumen

Fase 1 (A1)
Fase 2 (A2)
TOTAL (A)

B. DIETAS Y LOCOMOCION

Bl. Fase 1
B1.1. Dietas
, Ne¢ DE UNIDADES PRODUCTO
PERSONAL PRECIO UNITARIO (€/dia) (Personas/mes) PARCIAL (€)
TOTALBL1.1)
B1.2. Locomocion
PRECIO UNITARIO PRODUCTO
TIPOS DE TRANSPORTE UNIDAD (€/mes) PARCIAL (€)
TOTALB1.2)
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B2. Fase 2
B2.1. Dietas
; Ne DE UNIDADES PRODUCTO
PERSONAL PRECIO UNITARIO (€/dia) (Personas/mes) PARCIAL (€)
TOTALB2.1)
B2.2. Locomocion
TIPOS DE TRANSPORTE UNIDAD PREC;S/[;’:IST)'ARIO ppisgxf{g
TOTALB2.2)
B3. Resumen
Dietas (B1.1)
Locomocidén (B1.2)
TOTAL FASE 1 (B1)
Dietas (B2.1)
Locomocion (B2.2)
TOTAL FASE 2 (B2)
TOTAL (B) __€
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C. ESTUDIOS Y COSTES ASOCIADOS A LA DEMOSTRACION DE LA VIABILIDAD (FASE 1)

TRABAIO ESPECIFICO
(en funcidn de cada solucidn)

*Especificar contenido

TOTALC)

D. COSTES DE CONSTRUCCION E IMPLANTACION DEL PROTOTIPO (FASE 2)

TRABAJO ESPECIFICO
(en funcidn de cada solucidn)

*Especificar contenido

TOTALD)
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E. COSTES DERIVADOS DE LA EXPERIMENTACION (FASE 2)

TRABAJO ESPECIFICO
(en funcidn de cada solucién)

*Especificar contenido

TOTALE)
F. PRESUPUESTO TOTAL
Personal (A) 3
Dietas y locomocién (B) €
Demostracién viabilidad (C) €
Construccion e implantacidn del prototipo (D) €
Experimentacion (E) €
SUMA (S) €
Gastos generales 13% (S) €
Beneficio industrial 6% (S) €
SUMA (SC) €
LV.A. (5C) €
TOTALF) €
El presupuesto asciende a la cantidad de (F)
(dia)emeeereaean de (mes)....ccoveeernnennnn..de (afio)......

Fecha y firma del representante.
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ANEXO Ill. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

(Datos a rellenar por empresa y Unién Temporal, en su caso)

Entidad:

A) VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO:

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS (SIN IVA)

Aio

Ao

ENetieeieceen s - de nureriminsesisans 0Ccamrsvaos

(Lugar, fecha y firma del representante)
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SECRETARIA DE. ESTADO DE
INFEAEETRUTTURAS. TRAMNPORTE §
TIVIENDS

MINISTERIO DE
FOMENTO - S

PLIEGO COMPRA PUBLICA PRECOMERCIAL (CPP) — NIEBLAS A-8

P L

DILECCUON GENLURAL DE CAMRETBRAS

P i g S
&
9:'" kA
if E
ANEXO V. CHALLENGE BRIEF — ESPECIFICACIONES FUNCIONALES \ Sog, ’
A
INTRODUCCION AL PROBLEMA 1-{‘7‘—-,_-.

L .
ol Tt

El trazado afectado de manera mas intensa por el fendmeno de la niebla se sitia en el entorno del Alto de
O Fiouco, aproximadamente entre los pp.kk. 545+680 y 549+680, lo que supone una longitud aproximada
de 4.000 metros.

La niebla existente en este tramo se caracteriza por ser de tipo elevacidn producida por el enfriamiento,
resultado de la elevacién adiabatica de una masa de aire procedente del mar Cantabrico en el Alto de O
Fiouco.

La Direccién General de Carreteras ha implementado un conjunto de actuaciones para mejorar la seguridad
vial en el tramo, que incluyen la practica totalidad de las medidas disponibles en el actual estado del arte
en materia de gestidn y explotacidén de carreteras en condiciones meteorologicas adversas.

Por lo tanto, las soluciones en el marco de esta contratacion deben ir orientadas a resolver el problema
producido por la niebla en el lugar y circunstancias definidas, superando las medidas existentes
actualmente, requiriéndose cierto grado de innovacién y desarrollo tecnolégico para su posterior utilizacién
en la carretera.

~Arnela

2 O PK 549+000
~wLousada

A estos efectos, se facilitara documentacion técnica de detalle sobre el tramo de la A-8 y las caracteristicas
del fenémeno meteorolégico.
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NECESIDADES DE LA ADMINISTRACION o

Las soluciones propuestas deberan alcanzar un grado de desarrollo tecnolégico que permita verificar los
siguientes aspectos con objeto de validar, en su caso, su futura implantacidon sobre la carretera para
minimizar los efectos adversos producidos sobre el tréfico por la niebla densa:

o Eficacia
Debera justificarse la eficacia y la validez de la solucion planteada, que podra obtenerse a través de
la mejora de la visibilidad en la via (por el aislamiento, la eliminacion, desplazamiento, o cualquier
otro mecanismo de actuacion sobre la niebla) o a través de la mejora de las condiciones de seguridad
para la circulacidn en situaciones de baja visibilidad (sistemas de ayuda a la conduccidn).

o Implantacién en campo
La solucién planteada debe ser adecuada para su implantacion en la carretera, considerando
aspectos como el plazo de implantacion, el nivel de desarrollo de la tecnologia y su escalabilidad, las
afecciones que pueda producir durante su implantacion, la compatibilidad con los tramos especiales
de la carretera y la posible necesidad de instalaciones adicionales.

o Cumplimiento de |la normativa
Se debera comprobar la compatibilidad de la solucidn con la normativa vigente en materia de
carreteras y con cualquier otra normativa sectorial y especifica, que pudiera resultar de aplicacién,
justificAndose exhaustivamente la disminucién de las caracteristicas o condiciones exigidas por la

misma.

o Seguridad vial
La solucién planteada debe garantizar la utilizacién de la carretera en condiciones de seguridad vial,

tanto en periodos de niebla densa como en periodos de ausencia de la misma. Se tendran en cuenta,
entre otros factores, si se modifican las caracteristicas del tramo de la carretera, del trazado, de la
seccion transversal, del firme, de la sefializacion, del balizamiento, de los sistemas de contencién y
de cualquier otra caracteristica, siempre que pueda suponer un riesgo para la seguridad vial.

o Funcionalidad y explotacién de la via
La solucién planteada debe garantizar en todo momento la funcionalidad y explotacion de la via,
minimizando sus posibles afecciones al trafico, usuarios y vehiculos que circulen por la carretera, asi
como las afecciones a la propia via y a los programas de conservacion de la misma.

o Costes de inversién y mantenimiento
La solucién debe ser, en cualquier caso, viable econémicamente, tal y como establece el articulo 15
de la Ley de Carreteras 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.

o Repercusiones medioambientales
La solucion planteada debe ser ambientalmente viable por lo que su impacto ambiental ha de ser
compatible con la totalidad de los factores ambientales especificados en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluacion Ambiental, en relacién a la ocupacidn del territorio, generacién de residuos,
vertidos, emisiones, ruidos, vibraciones, olores, etc.
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CONTRATACION POR LOTES Y UBICACION DE LOS PROTOTIPOS

Para atender a las necesidades de la Administracidn se detecté en la Consulta Preliminar del Mercado que
existen dos grandes bloques de soluciones tecnoldgicas, que dadas sus caracteristicas diferenciadas,
justifican la contratacién de dos lotes: sistemas de ayuda a la conduccién en condiciones de niebla y
sistemas de aislamiento, eliminacién o desplazamiento de la niebla.

Los lugares de ubicacién preferentes de prototipos seran los siguientes:

o En primer lugar, en el p.k. 6+400 del proyecto de construccién del tramo de Ia autovia A-8 entre
Lindin y Careira (p.k. aproximado de la carretera 547+400). A esa altura de la autovia, en la margen
sur, se encuentra un camino de servicio con orientacion este-oeste, con un trazado paralelo a la
autovia, situado unos cinco metros por encima de la cota de la A-8. Las condiciones de aparicion de
niebla (velocidad, orientacién, visibilidad, etc.) son muy similares a las de la propia autovia, por lo
que esta ubicacién es apta para aquellos prototipos cuya eficacia dependa de las condiciones
especificas de aparicién de la niebla en este tramo de la autovia, fundamentalmente la orientaciony
la velocidad del viento en presencia de niebla densa.

o En segundo lugar, en el p.k. 5+800 del proyecto de construccién del tramo de la autovia A-8 entre
Lindin y Careira (p.k. aproximado de la carretera 546+700). A esa altura de la autovia, y también en
la margen sur, se encuentra el antiguo trazado de la carretera provincial LU-P-3102, actualmente
fuera de servicio. La construccion de la A-8 obligd a reponer la traza de la carretera LU-P-3102 en un
tramo de unos 900 metros. La parte norte de dicha carretera ha quedado enterrada bajo uno de los
terraplenes de la A-8, dejando un tramo de unos 600 metros al sur de dicho terraplén, fuera de
servicio. Dicho tramo cuenta con una calzada con orientacién practicamente Norte-Sur. La
orientacién con respecto a la A-8 es perpendicular, por lo que las condiciones de acometida del viento
son completamente distintas. Por ello, este tramo es apto para la implantacién y experimentacién
de aquellos prototipos cuya eficacia no dependa de su orientacidn relativa frente al fenémeno dela
niebla.

o En tercer lugar, en la propia carretera A-8, sobre el trazado actual. En este caso, la implantacién de

los prototipos debe garantizar una nula afeccion al tréfico y a la infraestructura, tanto en la fase de
instalacién como de experimentacién. El Director General de Carreteras, en todo caso, sera quien
autorice la implantacién de los prototipos en esta ubicacién una vez comprobados los condicionantes
anteriores.
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